

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี 2564

สถานะ สิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564

แหล่งที่มาของเงิน : เงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	กรอบวงเงิน เบิกจ่าย	ยอดเบิกจ่ายเดือนปัจจุบัน		ยอดเบิกจ่ายสะสมถึงปัจจุบัน	
		แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	424.500	54.597	19.186	424.500	152.906
รวมงบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนงานระยะยาว	1,770.000	273.434	20.329	1,770.000	965.263
รวมสัญญาเช่าทางการเงิน	-	-	50.418	-	1,073.399
รวมทั้งสิ้น	2,194.500	328.031	89.933	2,194.500	2,191.568
1. แผนจัดหาระบบเคาน์เตอร์ให้บริการไปรษณีย์อัตโนมัติ					
รวม	-	-	-	-	-
2. แผนขยายเครือข่ายศูนย์ไปรษณีย์					
รวม	9.217	-	-	9.217	9.217
3. แผนจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ (ระยะที่ 2)					
รวม	9.177	-	-	9.177	9.177
4. แผนปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ไปรษณีย์กลาง					
รวม	64.555	7.052	-	64.555	52.647
5. แผนจัดซื้อที่ดินและที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์					
รวม	-	-	-	-	-
6. แผนก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ					
รวม	17.980	3.857	-	17.980	18.555
7. แผนจัดซื้อที่ดินและที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ (ระยะที่ 2)					
รวม	267.440	20.000	-	267.440	70.529
8. แผนก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ (ระยะที่ 2)					
รวม	370.415	14.798	-	370.415	403.096
9. แผนขยายจุดให้บริการไปรษณีย์					
รวม	39.790	0.445	0.136	39.790	9.538
10. แผนจัดซื้อรถยนต์เพื่อทดแทน (ระยะที่ 2)					
รวม	152.583	69.345	-	152.583	59.664
11. แผนการติดตั้งตู้รับฝากไปรษณีย์อัตโนมัติ					
รวม	-	-	-	-	6.000
12. แผนการติดตั้งตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ iBox					
รวม	-	-	-	-	0.600
13. แผนพัฒนาระบบนำจ่ายโดยรถยนต์ (ระยะที่ 2)					
รวม	53.934	-	-	53.934	27.154
14. แผนพัฒนาระบบ Employee Self Service					
รวม	-	-	-	-	-
15. แผนจัดซื้อรถยนต์เพื่อรองรับธุรกิจของ ปณท					
รวม	102.325	31.741	-	102.325	73.702
16. แผนปรับปรุงรูปลักษณ์อาคารที่ทำการ					
รวม	-	-	-	-	-

รายการ	กรอบวงเงิน เบิกจ่าย	ยอดเบิกจ่ายเดือนปัจจุบัน		ยอดเบิกจ่ายสะสมถึงปัจจุบัน	
		แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง
17. แผนก่อสร้างศูนย์ไปรษณีย์สกลนคร					
รวม	43.546	32.190	11.932	43.546	34.284
18. แผนก่อสร้างศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ (แห่งใหม่)					
รวม	-	-	-	-	-
19. แผนการติดตั้งเครื่องคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์					
รวม	-	-	-	-	126.900
20. แผนพัฒนาระบบอุปกรณ์พกพาสำหรับพนักงานสายงานปฏิบัติการ					
รวม	10.000	-	-	10.000	0.960
21. แผนพัฒนาระบบ Web Service และ API					
รวม	29.580	29.580	-	29.580	0.958
22. แผนจัดตั้งศูนย์ไปรษณีย์พะเยา					
รวม	6.696	-	-	6.696	5.149
23. แผนการจัดตั้งศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรี					
รวม	17.360	4.340	8.261	17.360	25.496
24. แผนการจัดสร้างศูนย์ไปรษณีย์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)					
รวม	-	-	-	-	-
25. แผนก่อสร้างศูนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์					
รวม	4.453	-	-	4.453	2.397
26. แผนงานจัดสร้างอาคารสำนักงานบริหาร ปณท หลังใหม่					
รวม	-	-	-	-	-
27. แผนจัดซื้อระบบฐานข้อมูลอราเคิลคลัสเตอร์					
รวม	20.000	20.000	-	20.000	19.880
28. แผนจัดซื้อระบบบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ ปณท ระยะที่ 2 (Phase II : Identity Management System)					
รวม	9.360	-	-	9.360	9.360
29. แผนจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับบริการให้บริการไปรษณีย์					
รวม	89.046	30.952	-	89.046	-
30. แผนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การไปรษณีย์					
รวม	5.068	0.634	-	5.068	-
31. แผนงานก่อสร้างศูนย์สัมมนาพร้อมที่พักรับรองหัวหน้า					
รวม	25.468	8.500	-	25.468	-
32. แผนการพัฒนาบริการต่าง ๆ ในด้าน Mail เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน					
รวม	25.000	-	-	25.000	-
33. แผนการพัฒนาาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร					
รวม	318.239	-	-	318.239	-
34. แผนพัฒนาระบบบริการการเงินรูปแบบใหม่					
รวม	16.000	-	-	16.000	-
35. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการค้าปลีก (New Retail)					
รวม	6.000	-	-	6.000	-
36. แผนการให้บริการ THP FULFILLMENT					
รวม	11.670	-	-	11.670	-
37. แผนพัฒนาระบบค่าส่วนแบ่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (International Accounting System – IAS)					
รวม	-	-	-	-	-

รายการ	กรอบวงเงิน เบิกจ่าย	ยอดเบิกจ่ายเดือนปัจจุบัน		ยอดเบิกจ่ายสะสมถึงปัจจุบัน	
		แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง
38. แผนงานจัดระบบรับฝากนอกที่ทำการ					
รวม	13.000	-	-	13.000	-
39. แผนงานปรับปรุงรถยนต์ขนส่งของ ปณท เป็นรถควบคุมอุณหภูมิเพื่อรองรับการจัดส่งสินค้าทางการเกษตร					
รวม	32.098	-	-	32.098	-
40. แผนงานการพัฒนาระบบนัดหมายการนำจ่าย					
รวม	-	-	-	-	-
41. แผนงานการพัฒนาระบบจัดการเส้นทางขนส่งและนำจ่าย					
รวม	-	-	-	-	-
42. แผนงานการพัฒนาคูตพักนำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์					
รวม	-	-	-	-	-
43. แผนงานว่าจ้าง Outsource รถยนต์นำจ่าย					
รวม	-	-	-	-	-
44. แผนการนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบงานไปรษณีย์					
รวม	-	-	-	-	-

ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี