

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานปรับปรุงเปลี่ยนและขยายประตูรั้วทางเข้าออก ปณศ.พระโขนง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ปณศ.พระโขนง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๑๐๖,๓๒๓ บาท.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขปงานก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถ จยย. ด้านข้างที่ทำการ, ติดตั้งประตูเหล็กกันขโมย.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลางรายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา (BOQ)
จำนวน ๑ แผ่นที่แนบ.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวาริก ไวระวัง ผปน.(ต) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสมชาย ฤกษ์เสื่อ หทพ. กรรมการ
 - ๖.๓ นางพรณี ชัยผดุง หกง. กรรมการ
 - ๖.๔ นายจรินทร์ ถิระโชติ นชง. กรรมการและเลขานุการ

โครงการ	งานเปลี่ยนแปลงขยายความกว้างประตูวัสดุเตนเลสทางเข้า-ออกด้านข้างอาคารประโยชน์สาธารณะ	กรุงเทพมหานคร	แผนที่ 1-				
รายการ							
งาน							
ที่	เนื้อหา	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	หน่วยละ	รวมเงิน	
1	เปลี่ยนพร้อมขยายความกว้างประตูรั้วทางเข้า-ออกด้านข้างอาคารที่ทำการ						
	- รื้อบานประตูรั้วทางเข้า-ออกพร้อมอุปกรณ์ของเดิม	1	ชุด	-	600	600	
	- รื้อรางรับล้อประตูรั้วที่ฝังกับพื้นคอนกรีตของเดิม	1	ชุด	-	1000	1,000	
	- ติดตั้งบานประตูวัสดุเตนเลส กลอน ที่คล้องกุญแจ ตัวบังคับบานพร้อมอุปกรณ์	11.16	ตรม	4,000	800	8,928	53,568
	ขนาดบานประตูสูงและยาวประมาณ 1.80 x 6.20 ม. แทนของเดิม						
	- ติดตั้งรางสเตนเลสรับล้อประตูรั้วฝังยึดกับเหล็กพื้นคอนกรีตแทนของเดิม	1	ชุด	4,000	3000	3,000	7,000
2	จัดทำรั้วลูกกรงสเตนเลส ติดกับประตูทางเข้า-ออกด้านข้างอาคาร						
	- รื้อรั้วมาตรฐานเหล็กของเดิมพร้อมชน	1	งาน	-	1000	1,000	
	- จัดทำลูกกรงวัสดุเตนเลสของใหม่แทนลูกกรงเหล็กรั้วของเดิม	2.30	งาน	2,500	1500	3,450	9,200
	- จัดทำลูกกรงวัสดุเตนเลสของใหม่แทนลูกกรงเหล็กรั้วของเดิม	1.54	งาน	2,500	2000	3,080	6,930
3	จัดทำรั้วคอนกรีตบล็อติดัดประตูทางเข้า-ออกด้านข้างอาคาร						
	- รื้อรั้วคอนกรีตบล็อคล้อและเสาประตูของเดิมพร้อมชนทั้ง	1	งาน	-	2500	2,500	2,500
	- จัดทำรั้วคอนกรีตบล็อคล้อคั่นของเดิม	2	ม.	1,200	600	1,200	3,600
4	จัดทำเสาประตูรั้ว คสล.	2	ต้น	1,200	800	1,600	4,000
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและแรงงาน						89,398
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 18.9327 % (16,925.45) คิดให้						16,925
	รวมราคาค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนพร้อมขยายความกว้างประตูวัสดุเตนเลสฯ เป็นเงินทั้งสิ้น						106,323

ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนหกพันสามร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)