
แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  1  (วันที่ ๑ ตุลาคม – วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการจ าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce                      

๒. ชื่อหน่วยงาน  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด     

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  งบประมาณของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  

๔. วัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่ขาดโอกาสและช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ สามารถน า

สินค้ามาจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com โดยใช้ศักยภาพของ ปณท ทั้งเครือข่ายที่ท าการไปรษณีย์กว่า 
5,000 แห่ง พนักงานมากกว่า 40,000 คน ระบบการขนส่งท่ีครอบคลุมและเข้าถึงทุกชุมชน  

 เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕)   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 
มีจ านวนผู้ประกอบการทีผ่ลติสินคา้ชุมชนขึ้นทะเบียนในระบบสะสม ผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com 

ปี 2565 จ านวน  4,700 ราย  

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 
โครงการจ าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e - Commerce ได้พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานโครงการ ใน 3 
ด้าน คือ 
6.1 การพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ (e-Marketplace) ที่ทันสมยัเพื่อให้ชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนสามารถน า 

สินค้าหรือบริการมาขึ้นทะเบียนจ าหน่ายบนเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ที่ท างานได้ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่        
แทบเล็ต คอมพิวเตอร ์     

6.2 การพัฒนาระบบการช าระเงิน  (e-Payment) เพื่อรองรับธุรกรรมการช าระเงินจากผูส้ั่งซื้อสินค้า และการจา่ยเงินค่า
สินค้าให้กับผู้ประกอบการได้อย่างสะดวก ทันสมัย ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้ท้ังผู้ซื้อและผู้ขาย ซึง่ ปณท ได้มี
พันธมิตรร่วมด าเนินการ ในเรื่องช่องทางการช าระเงิน  (Payment Gateway) เพื่ออ านวยความสะดวกในการช าระ
เงินได้ทุกช่องทาง 

6.3 การพัฒนาระบบการขนส่ง (e-Logistics) พัฒนาระบบการแจง้เตือนข้อมูลค าสั่งซื้อไปยังท่ีท าการไปรษณียต์้นทาง 
และผูจ้ าหน่ายสินค้าเพื่อเตรยีมการจัดส่งสินค้า วางเส้นทางและรปูแบบ วิธีการขนส่งสินค้าใหเ้หมาะกบัสินค้าแตล่ะ
ประเภท เช่น ระบบการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ส าหรับการขนส่งผลผลติการเกษตร อาหาร การพัฒนาบรรจุภณัฑ์
เพื่อการขนส่งที่มีมาตรฐาน ลดการสูญเสยี เป็นต้น  ระบบการแสดงสถานะ การขนส่งเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้
สั่งซื้อใช้ตรวจสอบรายการสั่งซื้อสนิค้าได้อย่างสะดวก ทันสมัยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกวา่ ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. 2565 
จ านวนผู้ประกอบการขึ้นทะเบยีนสะสม 4,700 

 

แบบรายงานที่ ๑ 
 



-๒- 
 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ...........ปี 2560 - 2565................วัน/เดือน/ปี ( เช่น ๓๖๕ วัน, ๓ เดือน , ๒ ปี) 
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกจิกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

๑. วางแผนการหาพันธมิตร/ผู้ประกอบการเพื่อเข้าน าเสนอ 
Platform Thailandpostmart 

๑ ตุลาคม 2564 – ๓1 ธันวาคม 25๖4 

๒. พัฒนาระบบงานเพื่อใหผู้้ประกอบการสามารถจัดการค าสั่งซื้อ
ได้ด้วยตนเองและใช้งานได้สะดวกยิ่งข้ึน 

๑ มกราคม 25๖5 – ๓๑ มีนาคม 25๖5 

3. จัดสัมมนาร่วมกับพันธมติรเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจ 
สามารถลงทะเบยีนจ าหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ 
thailandpostmart ได้ หรือลงทะเบียนผ่าน Platform Online 
ต่าง ๆ เพื่อประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย และเข้าถึงผูป้ระกอบการได้ใน
ทุกพื้นที่ 

1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 
๙.๒ งบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน  -  ไม่ม ี   
 

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ 5) 

๑๐.๒  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  
    มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน….๑….กิจกรรม 

กิจกรรมที่ ๑ วางแผนการหาพันธมิตร/ผู้ประกอบการเพื่อเข้าน าเสนอ Platform Thailandpostmart สัมมนา 
ฝึกอบรมให้ความรู้ และจัดกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ค้าขายสินค้าออนไลนผ์่านเว็บไซต์ 
thailandpostmart.com รวมทั้งเปิดจุดรับสมัครลงทะเบียนสมาชกิจ าหน่ายสินค้า ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  

๑๑.  ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ ์ของโครงการ  
    จ านวนผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในระบบสะสม จ านวน 3,220 ราย  (สถานะวันท่ี 31 ธันวาคม 2564)      

๑๒.  ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เปน็ต้น) 
12.1  ด้านผู้ผลิต    

• ผู้ผลิตยังไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการระบบ Back office ของร้านค้า           
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา ทีมงานให้ความรู้ในการใช้งาน Back office กับผู้ผลิตผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก ่
ช่องทางออฟไลน์ หรือผ่านสื่อออนไลน์ตา่ง ๆ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร                                                                         
  

12.2 ด้านการพัฒนาสินคา้           
• สินค้าชุมชนบางแห่ง ยังไม่ได้พัฒนารูปแบบบรรจุภณัฑ์ให้มคีวามนา่สนใจ                                     
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ/เอกชน ให้ความรู้กับรา้นค้าในเรื่อง
ดังกล่าว   

12.3 การตลาดและการประชาสมัพันธ์   
• ชุมชนขาดความเข้าใจในการตลาด         
• สินค้าชุมชนบางแห่ง เป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของลูกค้า จึงมยีอดการจ าหนา่ยค่อนข้างน้อย   
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา  ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้เกีย่วกับสินค้าชุมชนที่ยัง
ไม่เป็นท่ีรู้จัก       
  

ตัวชี้วดั 
ปี พ.ศ. 2565 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
จ านวนผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบยีนในระบบสะสม 4,700 3,220 
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๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนินการ* 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ                68.51              ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คดิเป็นร้อยละ                31.11              ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖5  

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี) 
 
 
หมายเหตุ   

 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท า TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเปน็ความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 

 


