
แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ     โครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce  

๒. ชื่อหน่วยงาน  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  ใช้งบประมาณของ ปณท เอง  

๔. วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้ผูผ้ลติสินค้าชุมชนที่ขาดโอกาสและช่องทางการจ าหนา่ยสินค้าผ่านระบบออนไลน์ สามารถน าสินค้ามาจ าหน่าย
ผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com  โดยใช้ศักยภาพของ ปณท ทั้งเครือข่ายที่ท าการไปรษณยี์กว่า 5,000 แห่ง พนักงาน
มากกว่า 40,000 คน ระบบการขนส่งที่ครอบคลุมและเข้าถึงทุกชุมชน        
 เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 
มีจ านวนผู้ประกอบการทีผ่ลติสินคา้ชุมชนขึ้นทะเบียนในระบบสะสม ผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com  
ปี 2563 จ านวน  3,800 ราย  

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 
โครงการดิจิทัลชุมชนด้าน  e - Commerce ได้พัฒนาระบบงานเพือ่สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ ใน 3 ด้าน คือ  
6.1 การพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ (e-Marketplace) ที่ทันสมยัเพื่อให้ชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนสามารถน า
สินค้าหรือบริการมาขึ้นทะเบียนจ าหน่ายบนเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ที่ท างานได้ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่        
แทบเล็ต คอมพิวเตอร ์           
6.2 การพัฒนาระบบการช าระเงิน  (e-Payment) เพื่อรองรับธุรกรรมการช าระเงินจากผูส้ั่งซื้อสินค้า และการจา่ยเงินค่า
สินค้าให้กับผู้ประกอบการได้อย่างสะดวก ทันสมัย ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้ท้ังผู้ซื้อและผู้ขาย ซึง่ ปณท ได้มีพันธมติร
ร่วมด าเนินการ ในเรื่องช่องทางการช าระเงิน  (Payment Gateway) เพื่ออ านวยความสะดวกในการช าระเงินได้ทุกช่องทาง 
6.3 การพัฒนาระบบการขนส่ง (e-Logistics) พัฒนาระบบการแจง้เตือนข้อมูลค าสั่งซื้อไปยังท่ีท าการไปรษณียต์้นทาง และ
ผู้จ าหน่ายสินค้าเพื่อเตรยีมการจัดส่งสินค้า วางเส้นทางและรปูแบบ วิธีการขนส่งสินค้าใหเ้หมาะกับสินค้าแต่ละประเภท เช่น 
ระบบการขนส่งแบบควบคุมอณุหภูมิ ส าหรับการขนส่งผลผลิตการเกษตร อาหาร การพัฒนาบรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่งที่มี
มาตรฐาน ลดการสญูเสยี เป็นต้น  ระบบการแสดงสถานะ การขนสง่เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สั่งซื้อใช้ตรวจสอบรายการ
สั่งซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก ทันสมยัผ่านระบบอินเทอร์เนต็       

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกวา่ ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. 2563 
จ านวนผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบยีนในระบบสะสม 3,800 

 

แบบรายงานที่ ๑ 
 



-๒- 
 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ปี  2560 - 2564      วัน/เดือน/ปี ( เช่น ๓๖๕ วัน, ๓ เดอืน , ๒ ปี) 
  
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกจิกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ วางแผนการหาพันธมิตร/ผู้ประกอบการเพื่อเข้าน าเสนอ Platform 
Thailandpostmart 

๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ ธ.ค. ๖๓ 

กิจกรรมที่ ๒ มีระบบงานเพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถจัดการค าสั่งซ้ือได้ด้วยตนเอง ๑ ม.ค. ๖๓ – ๓๑ มี.ค. ๖3 
กิจกรรมที่ 3 จัดสัมมนาร่วมกับพันธมิตรเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจ 
สามารถลงทะเบียนจ าหน่ายสินค้าบนเวบ็ไซต์ thailandpostmart ได้ หรือ
ลงทะเบียนผ่าน Platform Online ต่าง ๆ เพื่อประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย และเข้าถึง
ผู้ประกอบการได้ในทุกพื้นที ่

1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63 

 
* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  2563   
๗.1 งบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน   15.8   ล้านบาท  

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. 2563 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
จ านวนผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบยีนในระบบสะสม 3,800 2,384 

๑๐.๒  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึง่สอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
   มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน.....2......กิจกรรรม 

กิจกรรมที่ ๑  วางแผนการหาพันธมิตร/ผู้ประกอบการเพื่อเข้าน าเสนอ Platform Thailandpostmart มีผลการ
ด าเนินการ คือ สมัมนา ฝึกอบรมให้ความรู้ และจัดกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหเ้ป็นผู้คา้ขายสินค้าออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com รวมทั้งเปดิจุดรับสมัครลงทะเบียนสมาชิกจ าหน่ายสินค้า ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ดังนี ้             

 ธนาคาร SME D Bank จัดสมัมนาเชิงปฏิบัติการ “SME ดียกก าลัง 3 เปิดตลาดออนไลน์ กับ   
Thailandpostmart.com”         

 ส านักงานเกษตร จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เพ่ือเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมจ าหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางของ ปณท 
และร่วมก าหนดแนวทางในการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของจงัหวัดจันทบุร ี    

 ส านักงานเกษตร จังหวัดนครพนม เปิดรับสมาชิกลงทะเบยีนผู้ประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยเหลือ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ด้วยการกระจาย/การขนส่ง และจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นสินค้าผลไมส้ดใหม่ 
มีคุณภาพ ปลอดสารพิษผ่านเว็บไซด์ www.thailandpostmart.com ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน ์  

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บรรยายให้ความรูเ้รื่องการตลาดออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ 
www.thailandpostmart.com ในงานฝึกอบรมการใช้พลังงานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการผลิต
ผลิตภณัฑ์อบแห้งที่ไดม้าตรฐาน         

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บรรยายเกี่ยวกับการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อจ าหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ thailandpostmart.com ในกิจกรรมพัฒนาศกัยภาพด้านการตลาดและการน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางตลาดออฟไลน์และออนไลน์ ณ จังหวัดขอนแก่น    

กิจกรรมที่ ๒  มีระบบงานเพื่อใหผู้้ประกอบการสามารถจดัการค าสัง่ซื้อได้ด้วยตนเอง มีผลการด าเนินการ คือ มีระบบงานให้
ผู้ประกอบการสามารถสมัครเพิ่มสนิค้า รวมทั้งสามารถจัดการค าสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง โดยสามารถด าเนินการได้ทุกอุปกรณ์ 
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โนต๊บุ๊ค แทบเล็ต และโทรศัพท์มือถือ       
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๑๑.  ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  
   จ านวนผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในระบบสะสม จ านวน 2,384 ราย       

๑๒.  ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เปน็ต้น) 
12.1  ด้านผู้ผลิต    

 ผู้ผลิตยังไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการระบบ Back office ของร้านค้า เช่น การบริหารจัดการสินคา้คงเหลือ   
เป็นต้น            

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา  
ทีมงานให้ความรู้ในการใช้งาน Back office กับผูผ้ลติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การลงพื้นที่ หรือผ่านสือ่ออนไลน์ต่าง ๆ 

ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นตน้          
12.2 ด้านการพัฒนาสินคา้   

 สินค้าชุมชนส่วนใหญเ่ป็นสินคา้ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่พร้อมที่จะน าออกจ าหน่าย     
 สินค้าชุมชนบางแห่ง ยังไม่ได้พัฒนารูปแบบบรรจุภณัฑ์ให้มคีวามนา่สนใจ      
 สินค้าท่ีจ าหน่ายมีน้อย และเป็นสนิค้า ซ้ า ๆ กัน ท าให้สินค้าไม่มีจดุเด่น      

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา  
ใหม้ีคณะท างานระดับจังหวัดขับเคลื่อนโครงการ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดอบรมให้

ความรู้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ           
12.3 การตลาดและการประชาสมัพันธ์   

 ชุมชนขาดความเข้าใจในการตลาด          
 สินค้าชุมชนบางแห่ง เป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของลูกค้า จึงมยีอดการจ าหนา่ยค่อนข้างน้อย   

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา  
เพิ่มการประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้มากข้ึน เพื่อเพ่ิมการรบัรู้เกี่ยวกับสินค้าชุมชนที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก   

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนินการ* 
๑๓.1 มีความก้าวหน้า คดิเป็นร้อยละ 61.79 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(เนื่องจากมีการปรับเป้าหมายใหม)่  

 
หมายเหตุ   

 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท า TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเปน็ความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

     ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดย นางสาวสุเนตรา เนตราคม 

                                     ต าแหน่ง ผู้จัดการฝา่ยวางแผนองค์กร เบอร์โทรศัพท์ 0-2831-3116 


