
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตรที่

1. พัฒนาคุณภาพการใหบริการและภาพลักษณเพ่ือยกระดับสูการเปน "ไปรษณียไทย 4.0"

กลยุทธที่ 1.1 ปรับปรุงที่ทําการไปรษณียเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของแบรนดและสนับสนุนการ

ดําเนินธุรกิจรวมกับพันธมิตร

แผนงานที่ 1.1.1 พัฒนาที่ทําการไปรษณบ 4.0 (Post Office 4.0)

การปรับปรุงภาพลักษณที่ทําการไปรษณียอนุญาต (ปณอ.)

บข.

กร. สก. ปน./ปข.

 - ปรับปรุง/พัฒนาที่ทําการไปรษณีย ไปสูรูปแบบที่ทําการไปรษณีย 4.0

 - ปรับปรุงภาพลักษณที่ทําการไปรษณียอนุญาต (ปณอ.)

ที่ทําการไปรษณียและที่ทําการไปรษณียอนุญาตไดรับการปรับปรุง/พัฒนาไปสูรูปแบบ

 ที่ทําการไปรษณีย 4.0 ใหมีภาพลักษณที่ทันสมัย

ตัวชี้วัดและเปาหมายการดําเนินงาน

ความสําเร็จตามผลลัพธที่กําหนด

เปาหมาย ป 2560  - ปรับปรุง ปณอ. จํานวน 500 แหง

ผลการปฏิบัติงาน ป 2560  - ปรับปรุง ปณอ. จํานวน 500 แหง ไดแลวเสร็จตามแผน

เปาหมาย ป 2561  - ปรับปรุง ปณอ. จํานวน 1,500 แหง

ผลการปฏิบัติงาน ป 2561  - ปรับปรุง ปณอ. จํานวน 1,500 แหง ไดแลวเสร็จตามแผน

เปาหมาย ป 2562  - ปรับปรุง ปณอ. จํานวน 1,500 แหง

ทรัพยากรที่ตองการในการดําเนินแผนงาน

ป 2560  - งบประมาณ 6 ลานบาท

 - เบิกจายงบประมาณ 5.94 ลานบาท

ป 2561  - งบประมาณ 16.50 ลานบาท

 - เบิกจายงบประมาณ 16 ลานบาท

ป 2562  - งบประมาณ 16.50 ลานบาท

ป 2560  -

ป 2561  -

ป 2562  -

แผนปฏิบัติงานประจําปของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

แผนงานยอย

งบประมาณ

อัตรากําลัง

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

หนวยงานสนับสนุน

วัตถุประสงคของแผนงาน

ผลลัพธที่คาดหวังของแผนงาน



ขั้นตอนงาน ผลลัพธของขั้นตอนงาน

ปรับปรุงที่ทําการไปรษณียอนุญาต (ปณอ.) 

จํานวน 500 แหง (การดําเนินงานป 2560)

ดําเนินการแลวเสร็จ ไมพบปญหาอุปสรรคใน

ระหวางการดําเนินงาน โดยมีขอเสนอแนะให

พิจารณาตอรองราคาในข้ันตอนจัดซื้อจัดจาง 

เนื่องจากจํานวนที่จัดซื้อจัดจางในระยะตอไป

มีจํานวนมากขึ้น

5. ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาปายที่ทําการและ 

Back Drop สงให ปณอ. ใชงาน

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาปายที่ทําการและ 

Back Drop เรียบรอยแลว

6. หนวยงานที่เก่ียวของรวมกันปรับปรุง

สถานที่ใหบริการ

ปรับปรุงสถานที่ใหบริการเรียบรอยแลว

7. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ดําเนินการติดตามและประเมินผลการ

ปรับปรุง ซึ่งใชเวลาดําเนินการตอเนื่องไปถึงป

 2562 เนื่องจากมีจํานวน ปณอ. มากกวาป 

2560

2. ชี้แจงทําความเขาใจหนวยงานที่เก่ียวของ

เพื่อเตรียมการปรับปรุงสถานที่ใหบริการของ 

ปณอ.

ดําเนินการชี้แจงหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อให

เตรียมการปรับปรุงสถานที่ใหบริการของ 

ปณอ. ป 2561 เรียบรอยแลว

3. พิจารณาแกไข/ปรับปรุงรายละเอียด

ขอกําหนดปายที่ทําการและปาย Back Drop 

ใหมีความเหมาะสมกับการใชงาน

อนุมัติในรายละเอียดปายและ Back Drop 

พรอมจัดทําประมาณการราคาวัสดุในการ

จัดสรางเรียบรอยแลว

4. เสนอ ปณท เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินการเรียบรอย

แลว

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. คัดเลือก ปณอ. จํานวน 1,500 แหง ที่มี

ความพรอมเพ่ือดําเนินการปรับปรุงภาพลักษณ

กําหนดกลุม ปณอ. ที่มีความพรอมในการ

ปรับปรุงแลวเสร็จ

ปฏทิินการดําเนินงานป 2561

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.


