
ปฏิทินการด าเนินงานปี 2564 แผนงาน ก่อสร้าง ศป.กรุงเทพฯ (แห่งใหม่)
รองรับพันธกิจองค์กร ข้อท่ี 1 ให้บริการจัดส่งส่ิงของ ข่าวสาร ข้อมูล และโอนเงินท่ัวโลกท่ีลูกค้าเข้าถึงได้อย่างสะดวก

 มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล ราคาสมเหตุสมผล และเช่ือถือได้

รองรับยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ข้อท่ี 1 เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพของกระบวนการท างาน
ฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์
ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ

 - เพ่ือจัดต้ังเป็นศูนย์ไปรษณีย์ท่ีคัดแยก/ส่งต่อส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ ไปยัง
ศูนย์ไปรษณีย์ภูมิภาค และท่ีท าการไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 - เพ่ือจัดต้ังศูนย์ไปรษณีย์ แบบ Full Automation ท่ีใช้เคร่ืองจักร/อุปกรณ์ท่ีเป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม่

 - เพ่ิมประสิทธิภาพของการคัดแยก/ส่งต่อ ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ให้สะดวก รวดเร็ว
 - สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ ปณท จากการมีศูนย์ไปรษณีย์ท่ีมีระบบงานท่ีทันสมัยเป็น
ระบบ Full Automation

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการด าเนินงาน
ปี 2564 ได้ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร
ปี 2565 เร่ิมก่อสร้างอาคาร
ปี 2566 เปิดใช้งานอาคาร
ปี 2567  - ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ/เปิดใช้งานอาคาร
ปี 2568  - ติดต้ังเคร่ืองจักรคัดแยกและอุปกรณ์อ่ืนๆ แล้วเสร็จ

ทรัพยากรท่ีต้องการในการด าเนินแผนงาน
ปี 2564 ก่อสร้างอาคาร 2,430 ล้านบาท "งบผูกพันปี 2563"
ปี 2565  -
ปี 2566  -

งบประมาณ

แผนปฏิบัติงานประจ าปีของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

วัตถุประสงค์ของแผนงาน

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวังของแผนงาน



ข้ันตอนงาน ผลลัพธ์ของข้ันตอนงาน
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1. จัดหาผู้รับจ้างออกแบบอาคาร

แผนงานก่อสร้าง ศป.กรุงเทพฯ (แห่งใหม่)
ปฏิทินการด าเนินงานปี 2564

รว
ม

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2. ลงนามสัญญาว่าจ้างออกแบบอาคาร

3. ผู้รับจ้างด าเนินการออกแบบอาคาร

4. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

5. จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร

6. ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร



ปฏิทินการด าเนินงานปี 2564 แผนงาน จ้างบริการระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS)
รองรับพันธกิจองค์กร ข้อท่ี 1 ให้บริการจัดส่งส่ิงของ ข่าวสาร ข้อมูล และโอนเงินท่ัวโลกท่ีลูกค้าเข้าถึงได้อย่างสะดวก

 มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล ราคาสมเหตุสมผล และเช่ือถือได้

รองรับยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ข้อท่ี 1 เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพของกระบวนการท างาน
ฝ่ายพัฒนาโซลูช่ันดิจิทัล และฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและการก ากับดูแล  ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล ฝ่ายปฏิบัติการ
และสนับสนุนด้านดิจิทัล  ฝ่ายพัฒนาบุคลากร  ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์  
ฝ่ายวินัยและสอบสวน

เพ่ือจัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ของ ปณท ให้
ครอบคลุมการท างานท้ังหมดของงานด้านบุคคลและสามารถเช่ือมโยงเป็นฐานข้อมูล
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถใช้งานระบบ HRIS ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

เป้าหมายการด าเนินงาน
ปี 2564 ได้ผู้รับจ้างบริการระบบ HRIS
ปี 2565 เร่ิมพัฒนาระบบ HRIS
ปี 2566 เร่ิมใช้ระบบ HRIS

ทรัพยากรท่ีต้องการในการด าเนินแผนงาน
ปี 2564 งบลงทุน 12.83 ล้านบาท  งบท าการ 35.25 ล้านบาท
ปี 2565 งบท าการ 49.94 ล้านบาท
ปี 2566 งบท าการ 99.87 ล้านบาท
ปี 2567 งบท าการ 49.94 ล้านบาท

งบประมาณ

แผนปฏิบัติงานประจ าปีของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

วัตถุประสงค์ของแผนงาน

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวังของแผนงาน



ข้ันตอนงาน ผลลัพธ์ของข้ันตอนงาน
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1. ท่ีปรึกษาด าเนินการทบทวน
ขอบเขตงานจ้างบริการ (TOR) ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์

2. ขออนุมัติขอบเขตงานจ้างบริการ
ระบบ HRIS (TOR) และราคากลาง

3. ด าเนินการจัดจ้างบริษัทท่ีให้บริการ
ระบบ HRIS

แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS)
ปฏิทินการด าเนินงานปี 2564

รว
ม

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ส.ค.



ปฏิทินการด าเนินงานปี 2564 แผนงาน น ายานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบงานไปรษณีย์
รองรับพันธกิจองค์กร ข้อท่ี 4 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน (เศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดล้อม)

รองรับยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ข้อท่ี 4 เพ่ือสร้างความย่ังยืนแก่องค์กรและสังคมไทย
ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ
ฝ่ายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ
ส านักงานไปรษณีย์นครหลวง 1-4  ส านักงานไปรษณีย์เขต 1-10

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าจ่ายส่ิงของขนาดใหญ่ โดยใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล

มีรถยนต์ไฟฟ้าส าหรับการน าจ่ายส่ิงของขนาดใหญ่ จ านวน 250 คัน

เป้าหมายการด าเนินงาน
ปี 2564 ด าเนินการจัดหารถยนต์ไฟฟ้า จ านวน 250 คัน แล้วเสร็จ
ปี 2565 จัดระบบและประเมินผลการปฏิบัติการด้วยรถยนต์ไฟฟ้า
ปี 2566 ขยายการด าเนินงานตามผลการประเมิน

ทรัพยากรท่ีต้องการในการด าเนินแผนงาน
ปี 2564  งบลงทุน 495 ล้านบาท
ปี 2565  - 
ปี 2566  - 

งบประมาณ

แผนปฏิบัติงานประจ าปีของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

วัตถุประสงค์ของแผนงาน

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวังของแผนงาน



ข้ันตอนงาน ผลลัพธ์ของข้ันตอนงาน
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แผนงานน ายานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบงานไปรษณีย์
ปฏิทินการด าเนินงานปี 2564

รว
ม

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2. เสนอคณะกรรมการ ปณท พิจารณา
อนุมัติด าเนินการจัดหารถยนต์ไฟฟ้า

3. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ด าเนินการจัดหารถยนต์ไฟฟ้า

1. ศึกษาและส ารวจความต้องการใช้
รถยนต์ไฟฟ้า พร้อมน าเสนอฝ่าย
บริหารพิจารณา

9. ด าเนินการตรวจรับรถยนต์ไฟฟ้า

4. จัดท าพร้อมน าเสนอขออนุมัติ TOR 
และราคากลาง

5. ด าเนินการจัดหารถยนต์ไฟฟ้า

6. เสนอขออนุมัติผลการด าเนินการ
จัดหารถยนต์ไฟฟ้า

7. ลงนามในสัญญา

8. คู่สัญญาด าเนินการส่งมอบรถยนต์
ไฟฟ้า


