
ปฏิทินการด าเนินงานปี 2565 แผนงาน ก่อสร้าง ศป.กรุงเทพฯ (แห่งใหม่)

รองรับพันธกิจองค์กร ข้อท่ี 1 ให้บริการจัดส่งส่ิงของ ข่าวสาร ข้อมูล และโอนเงินท่ัวโลกท่ีลูกค้าเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล ราคาสมเหตุสมผล และเช่ือถือได้

รองรับยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ข้อท่ี 1 เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพของกระบวนการท างาน
ฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์
ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ

 - เพ่ือจัดต้ังเป็นศูนย์ไปรษณีย์ท่ีคัดแยก/ส่งต่อส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ ไปยัง
ศูนย์ไปรษณีย์ภูมิภาค และท่ีท าการไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 - เพ่ือจัดต้ังศูนย์ไปรษณีย์ แบบ Full Automation ท่ีใช้เคร่ืองจักร/อุปกรณ์ท่ีเป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม่

 - เพ่ิมประสิทธิภาพของการคัดแยก/ส่งต่อ ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ให้สะดวก รวดเร็ว
 - สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ ปณท จากการมีศูนย์ไปรษณีย์ท่ีมีระบบงานท่ีทันสมัยเป็น
ระบบ Full Automation

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการด าเนินงาน
ปี 2565 คัดเลือกท่ีปรึกษาโครงการแล้วเสร็จ และท่ีปรึกษาด าเนินการศึกษาโครงการ (จัดท า

เอกสารแผนงานโครงการ หนังสือเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน RFP TOR และร่างสัญญา
เพ่ือด าเนินโครงการในรูปแบบ PPP)

ปี 2566 คัดเลือกเอกชนผู้ร่วมลงทุนแล้วเสร็จ
ปี 2567 เอกชนด าเนินการออกแบบ ก่อสร้างอาคาร
ปี 2568 ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ปี 2569 -

งบประมาณท่ีใช้
ปี 2565  -
ปี 2566  -
ปี 2567  -

งบประมาณ

แผนปฏิบัติงานประจ าปีของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

วัตถุประสงค์ของแผนงาน

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวังของแผนงาน



ข้ันตอนงาน ผลลัพธ์ของข้ันตอนงาน

5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 32
.0

0.0

5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 32
.0

0.0

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 36
.0

0.0

ร้อยละของเป้าหมายการด าเนินงาน 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 10
0.0

ร้อยละของผลการด าเนินงาน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2. ข้ันตอนการคัดเลือกท่ีปรึกษา
โครงการ

ท่ีปรึกษาโครงการ

3. การศึกษาวิเคราะห์โครงการของ
ท่ีปรึกษา เพ่ือจัดเตรียมโครงการ

เอกสารแผนงานโครงการ หนังสือ
เชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน RFP TOR 
 และร่างสัญญาเพ่ือด าเนินโครงการ
ในรูปแบบ PPP

1. การจัดท า TOR ส าหรับการจ้างท่ี
ปรึกษาในการศึกษาวิเคราะห์โครงการ

TOR ส าหรับการจ้างท่ีปรึกษา

แผนงานก่อสร้าง ศป.กรุงเทพฯ (แห่งใหม่)
ปฏิทินการด าเนินงานปี 2565

รว
ม

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.



ปฏิทินการด าเนินงานปี 2565 แผนงาน จ้างบริการระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS)
รองรับพันธกิจองค์กร ข้อท่ี 1 ให้บริการจัดส่งส่ิงของ ข่าวสาร ข้อมูล และโอนเงินท่ัวโลกท่ีลูกค้าเข้าถึงได้อย่าง

สะดวก มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล ราคาสมเหตุสมผล และเช่ือถือได้

รองรับยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ข้อท่ี 1 เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพของกระบวนการท างาน

ฝ่ายพัฒนาโซลูช่ันดิจิทัล และฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและการก ากับดูแล  และฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล

เพ่ือจัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ของ ปณท ให้
ครอบคลุมการท างานท้ังหมดของงานด้านบุคคล และสามารถเช่ือมโยงเป็น
ฐานข้อมูลเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

มีระบบ HRIS ท่ีมีมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน มีฐานข้อมูล
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือการวิเคราะห์ในอนาคต ได้ระบบงานท่ีมีกระบวนการท างานท่ีดี
ท่ีสุด (Best practices) ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับกระบวนการของ ปณท ให้มี
กระบวนการท่ีดีตามมาตรฐานสากล รวมท้ังส่งเสริมการใช้เทคโนโลนีดิจิทัลด้าน 
HR ให้สอดคล้องกับระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ
ประเมินผลใหม่ (SE-AM) เป็นต้น

เป้าหมายการด าเนินงาน
ปี 2565 เร่ิมพัฒนาระบบ HRIS
ปี 2566 เร่ิมใช้ระบบ HRIS
ปี 2567 -

งบประมาณท่ีใช้
ปี 2565 9.12 ล้านบาท
ปี 2566 -
ปี 2567  101 ล้านบาท
ปี 2568  101 ล้านบาท

งบประมาณ

แผนปฏิบัติงานประจ าปีของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

วัตถุประสงค์ของแผนงาน

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวังของแผนงาน



ข้ันตอนงาน ผลลัพธ์ของข้ันตอนงาน

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 70
.0

0.0

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 20
.0

0.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10
.0

0.0

ร้อยละของเป้าหมายการด าเนินงาน 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 10
0.0

ร้อยละของผลการด าเนินงาน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS)
ปฏิทินการด าเนินงานปี 2565

รว
ม

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ส.ค.
1. ด าเนินการจัดจ้างบริษัทท่ีให้บริการ
ระบบ HRIS

ได้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ

2. ผู้ให้บริการด าเนินการจัดหาลิขสิทธ์ิ
ของซอฟแวร์ HRIS และซอฟแวร์ท่ี
เก่ียวข้องตามท่ีก าหนดไว้จ านวนลิขสิทธ์ิ 
พร้อมการบ ารุงรักษา และพัฒนาระบบ 
HRIS ตามความต้องการ

ผลงานตามขอบเขตงาน

3. ท่ีปรึกษาด าเนินการ ระยะท่ี ๒ (การให้
ค าปรึกษาและควบคุมงานระหว่างการ
จัดหาและให้บริการระบบ HRIS)

ผลงานตามขอบเขตงาน



ปฏิทินการด าเนินงานปี 2565 แผนงาน น ายานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบงานไปรษณีย์
รองรับพันธกิจองค์กร ข้อท่ี 4 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน (เศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดล้อม)

รองรับยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ข้อท่ี 4 เพ่ือสร้างความย่ังยืนแก่องค์กรและสังคมไทย

ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ
ฝ่ายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ
ส านักงานไปรษณีย์นครหลวง 1-4  ส านักงานไปรษณีย์เขต 1-10

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าจ่ายส่ิงของขนาดใหญ่ โดยใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

มีรถยนต์ไฟฟ้าส าหรับการน าจ่ายส่ิงของขนาดใหญ่ จ านวน 250 คัน

เป้าหมายการด าเนินงาน
ปี 2565 การน ายานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบงานไปรษณีย์ทดแทนรถยนต์สันดาป 

ค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงลดลงไม่น้อยกว่า 60%

ปี 2566 -
ปี 2567 -

งบประมาณท่ีใช้
ปี 2565 544.50 ล้านบาท (งบประมาณผูกพันด าเนินการประจ าปี 2564)
ปี 2566  - 
ปี 2567  - 

งบประมาณ

แผนปฏิบัติงานประจ าปีของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

วัตถุประสงค์ของแผนงาน

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวังของแผนงาน



ข้ันตอนงาน ผลลัพธ์ของข้ันตอนงาน
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ร้อยละของเป้าหมายการด าเนินงาน 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0 2.5 5.0 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 7.5 7.5 5.0 2.5 10
0.0

ร้อยละของผลการด าเนินงาน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

แผนงานน ายานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบงานไปรษณีย์
ปฏิทินการด าเนินงานปี 2565

รว
ม

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2. คณะกรรมการฯ ด าเนินการสืบราคากลาง จัดท าราคากลาง
 พร้อมให้ จห.ด าเนินการประกวดราคา เพ่ือการพาณิชย์ และ
ท า PR ในระบบ SAP

3. เสนอผลการประกวดราคาต่อ คกก.ปณท เพ่ือพิจารณา
อนุมัติเช่ารถยนต์ไฟฟ้า จากผู้ชนะการคัดเลือกการประกวด
ราคา

1. จัดท าร่าง TOR วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างและวิธีการประกวด
ราคา กจป. อนุมัติ

กจป. เห็นชอบอนุมัติด าเนินการ   
 ตามวงเงินอนุมัติ

4. แจ้งผลการประกวดราคาและลงนามสัญญาเช่ากับคู่สัญญา
ตามท่ีได้รับอนุมัติจาก คกก.ปณท

5. คู่สัญญาด าเนินการจัดหารถยนต์ไฟฟ้า จ านวน 250 คัน

6. คณะกรรมการตรวจรับรถยนต์ไฟฟ้า  จ านวน 250 คัน

7. ประเมินผลการใช้งานและค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงของ
รถยนต์ไฟฟ้า และสรุปผลการใช้งานและค่าใช้จ่ายด้านน้ ามัน
เช้ือเพลิง ประจ าปี 2565 ในช่วงเดือน ธ.ค.2565


