
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการใหบริการและภาพลักษณเพื่อยกระดับสูการเปน “ไปรษณียไทย 4.0”

กลยุทธที่ 1.1 ปรับปรุงท่ีทําการไปรษณียเพ่ือเสริมความแข็งแกรงของแบรนดและสนับสนุนการดําเนิน

ธุรกิจรวมกับพันธมิตร

แผนงานท่ี 1.1.1 พัฒนาที่ทําการไปรษณีย 4.0 (Post Office 4.0)

การปรับปรุงภาพลักษณ ปณอ.

พค.

กร. ปน./ปข. สก.

 - ปรับปรุง/พัฒนาที่ทําการไปรษณีย ไปสูรูปแบบที่ทาํการไปรษณีย 4.0

 - ปรับปรุงภาพลักษณ ปณอ.

 - ที่ทําการไปรษณียและที่ทําการไปรษณียอนุญาตไดรับการปรับปรุง/พัฒนาไปสูรูปแบบที่

ทําการไปรษณีย 4.0 ใหมีภาพลักษณที่ทันสมัย

ตัวชี้วัดและเปาหมายการดําเนินงาน

ความสําเร็จตามผลลัพธที่กําหนด

ป 2560  - ปรับปรุง ปณอ. จํานวน 500 แหง

ป 2561  - ปรับปรุง ปณอ. จํานวน 1,500 แหง

ป 2562  - ปรับปรุง ปณอ. จํานวน 1,500 แหง

ทรัพยากรที่ตองการในการดําเนินแผนงาน

ป 2560  - งบประมาณ 6.00 ลานบาท

 - เบิกจายงบประมาณ 5.94 ลานบาท

ป 2561  - งบประมาณ 16.50 ลานบาท

ป 2562  - งบประมาณ 16.50 ลานบาท

ป 2560  -

ป 2561  -

ป 2562  -

แผนปฏิบัติงานประจําปของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

แผนงานยอย

งบประมาณ

อัตรากําลัง

วัตถุประสงคของแผนงาน

ผลลัพธที่คาดหวังของแผนงาน

หนวยงานรับผิดชอบแผน

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ



ขั้นตอนงาน ผลลัพธของขั้นตอนงาน

ปรับปรุงที่ทําการไปรษณียอนุญาต (ปณอ.) จํานวน 

500 แหง (การดําเนินงานป 2560)

ดําเนินการแลวเสร็จ ไมพบปญหา

อุปสรรคในระหวางการดําเนินงาน 

โดยมีขอเสนอแนะใหพิจารณาตอรอง

ราคาในขั้นตอนจัดซื้อจัดจาง เน่ืองจาก

จํานวนที่จัดซื้อจัดจางในระยะตอไปมี

จํานวนมากข้ึน

7. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

4. เสนอ ปณท เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินการ

เรียบรอยแลว

5. ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาปายท่ีทําการและ Back 

Drop สงให ปณอ.ใชงาน

6. หนวยงานที่เก่ียวของรวมกันปรับปรุงสถานที่

ใหบริการ

1. คัดเลือก ปณอ. จํานวน 1,500 แหง ที่มีความ

พรอมเพ่ือดําเนินการปรับปรุงภาพลักษณ

กําหนดกลุม ปณอ. ที่มีความพรอมใน

การปรับปรุงแลวเสร็จ

2. ชี้แจงทําความเขาใจหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อ

เตรียมการปรับปรุงสถานที่ใหบริการของ ปณอ.

ดําเนินการชี้แจงหนวยงานที่เก่ียวของ

เพื่อใหเตรียมการปรับปรุงสถานที่

ใหบริการของ ปณอ. ในป 2561 

เรียบรอยแลว

3. พิจารณาแกไข/ปรับปรุงรายละเอียดขอกําหนด

ปายท่ีทําการและปาย Backdrop ใหมีความ

เหมาะสมกับการใชงาน

อนุมัติในรายละเอียดปาย และ

Backdrop พรอมจัดทําประมาณการ

ราคาวัสดุในการจัดสรางเรียบรอยแลว

ปรับปรุงที่ทําการไปรษณียอนุญาต (ปณอ.)

ปฏิทินการดําเนนิงานป 2561
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