

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

แผนปฏิบัติงานประจำปี ของ ปณท ปี พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมายการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
โครงการก่อสร้าง ศป. กรุงเทพฯ แห่งใหม่	23.80 ล้านบาท	100	1 มกราคม -31 ธันวาคม 2567	60 (อยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการ)	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR ใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างมาก	เร่งรัดดำเนินการในขั้นตอนการคัดเลือกและร่างสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
โครงการประเมินผลสมรรถนะเพื่อวิเคราะห์หาช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) เพื่อพัฒนาบุคลากร	ไม่ใช้ งบประมาณ	100	1 มกราคม -31 ธันวาคม 2567	100 (ได้รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การประเมิน)	เป็นแผนงาน ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบงานนำจ่าย	572.46 ล้านบาท	100	1 มกราคม -31 ธันวาคม 2567	78 (อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเรื่องรถรับมอบงาน)	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	การตรวจรับรถยนต์ไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณา เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง	เร่งรัดการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ปรับปรุง/พัฒนาแนวทางการจัดหาในปี 2568