

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2568

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

แผนปฏิบัติงานประจำปี ของ ปณท ปี พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมายการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
โครงการก่อสร้าง ศป. กรุงเทพฯ แห่งใหม่	28 ล้านบาท	ผลการศึกษาวิเคราะห์ โครงการจัดตั้งศูนย์ ไปรษณีย์กรุงเทพ (แห่งใหม่)	(1 มกราคม -31 ธันวาคม 2568)	อยู่ระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาผลการเปิดซอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการแต่ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการบริหารและ พัฒนาอัตรากำลัง ด้านดิจิทัล	ไม่ใช้ งบประมาณ	1) ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการ สรรหาบุคลากรได้ ตามแผน ร้อยละ 100 2) ร้อยละของบุคลากร ที่ผ่านการพัฒนา สามารถนำทักษะ ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	(1 มกราคม -31 ธันวาคม 2568)	- สอบถามหน่วยงานที่ ต้องการสรรหา เพื่อ กำหนดรายวิชาสอบในการ เปิดรับสมัครจากบุคคล ภายนอก - ติดต่อประสานงานกับ วิทยากร/กำหนดการ ฝึกอบรมแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการแต่ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการนำยานยนต์ ไฟฟ้ามาใช้ในระบบ งานนำจ่าย	838.7620 ล้านบาท	รถยนต์ EV สะสม 683 คัน ลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก (GHGs) ได้ 2,200 tCo2e	(1 มกราคม -31 ธันวาคม 2568)	อยู่ระหว่างตรวจสอบรถยนต์ EV	อยู่ระหว่าง ดำเนินการแต่ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี