

แผนปฏิบัติงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี 2568

1. โครงการก่อสร้าง ศป.กรุงเทพฯ แห่งใหม่

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ไปรษณีย์ที่คัดแยก/ส่งต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ ไปยังศูนย์ไปรษณีย์ภูมิภาคและที่ทำการไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แบบ Full Automation ที่ใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่
งบประมาณ 28 ล้านบาท

ตัวชี้วัด/เป้าหมายการดำเนินงาน ผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการจัดตั้งศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ (แห่งใหม่)
ระยะเวลาดำเนินการ (1 มกราคม -31 ธันวาคม 2568)

กิจกรรมการดำเนินงาน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ติดตามผลการศึกษาโครงการฯ จากที่ปรึกษา												
นำเสนอผลการศึกษาให้คณะกรรมการกำกับดูแลพิจารณา												
ขออนุมัติเพื่อดำเนินการตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับดูแล												

แผนปฏิบัติงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี 2568 (ต่อ)

2. โครงการบริหารและพัฒนาอัตรากำลังด้านดิจิทัล

วัตถุประสงค์ เพื่อสรรหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลจากภายนอก และเพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของบุคลากรสายงาน ก.

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัด/เป้าหมายการดำเนินงาน

1) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการสรรหาบุคลากรได้ตามแผน ร้อยละ 100

2) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ระยะเวลาดำเนินการ (1 มกราคม -31 ธันวาคม 2568)

กิจกรรมการดำเนินงาน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
สรรหาบุคลากรจากภายนอก												
พัฒนาบุคลากรสายงาน ก.												

แผนปฏิบัติงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี 2568 (ต่อ)

3. โครงการนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบงานนำจ่าย

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำจ่ายสิ่งของขนาดใหญ่ โดยใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs)

งบประมาณ 838.762 ล้านบาท

ตัวชี้วัด/เป้าหมายการดำเนินงาน รถยนต์ EV สะสม 683 คัน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ได้ 2,200 tCo2e
ระยะเวลาดำเนินการ (1 มกราคม -31 ธันวาคม 2568)

กิจกรรมการดำเนินงาน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ประเมินผลการใช้งานรถยนต์ EV ที่จัดหาไว้เมื่อปี 2567												
ติดตามการจัดหารถยนต์ EV ปี 2568												
ลงนามสัญญาฯ กับผู้ชนะการประกวดราคา												
ติดตามประเมินผลการใช้รถยนต์ EV												