

แผนงานการจัดหาผู้รับจ้างขนส่งผู้โดยสาร (แบบมีสัญญา)

หน่วยงาน ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ลำดับ	เส้นทางขนส่งผู้โดยสาร	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง		ประมาณการวงเงินค่าจ้าง ตลอดอายุสัญญา (บาท)	หมายเหตุ
		ประเภทสัญญา (เดือน)	กำหนดวันเริ่มงาน ตามสัญญา (เดือน)		
1	ศป.EMS - ศป.ลพ.	พ.ย. 2563	มี.ค. 2564	33,120,714	จศ.
2	ศป.ลส. - ศป.ลพ.	พ.ย. 2563	มี.ค. 2564	33,120,714	จศ.
3	ศป.EMS - ศป.ศช.	มี.ค. 2563	ก.ค. 2563	23,862,039	จศ.
4	ศป.นว. - ศป.พล.	ส.ค. 2563	ธ.ค. 2563	9,539,160	จศ.
5	ศป.นว. - ศป.ดช.	ส.ค. 2563	ธ.ค. 2563	14,418,900	จศ.
6	ศป.นว. - ศป.ลพ.	ส.ค. 2563	ธ.ค. 2563	23,553,960	จศ.
7	ศป.นว. - ศป.รบ.	ส.ค. 2563	ธ.ค. 2563	19,979,640	จศ.
8	ศป.นว. - ศป.อย.	ส.ค. 2563	ธ.ค. 2563	9,881,040	จศ.
9	ศป.ขพ. - ศป.รบ.	ส.ค. 2563	ธ.ค. 2563	23,227,620	จศ.
10	ศป.ขพ. - ศป.ทส.	ส.ค. 2563	ธ.ค. 2563	18,798,540	จศ.
11	ศป.ขพ. - ศป.อย.	ส.ค. 2563	ธ.ค. 2563	29,670,720	จศ.
12	ศป.ขพ. - ศป.ศช.(CON)	ส.ค. 2563	ธ.ค. 2563	43,402,920	จศ.
13	ศป.ขพ. - ศป.นม.	ส.ค. 2563	ธ.ค. 2563	35,793,660	จศ.
14	ศป.นม. - ศป.อบ. (5 ม.)	ส.ค. 2563	ธ.ค. 2563	18,979,860	จศ.
15	ศป.นม. - ศป.อด.	ส.ค. 2563	ธ.ค. 2563	18,891,780	จศ.
16	ศป.นม. - ศป.อย.	ส.ค. 2563	ธ.ค. 2563	12,087,780	จศ.
17	ศป.นม. - ศป.ขก.	ส.ค. 2563	ธ.ค. 2563	10,751,280	จศ.

แผนงานการจัดหาผู้รับจ้างขนส่งไปรษณีย์ (แบบมีสัญญา)

หน่วยงาน ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ลำดับ	เส้นทางการขนส่ง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง		ประมาณการวงเงินค่าจ้าง ตลอดอายุสัญญา (บาท)	หมายเหตุ
		ประมาณการเลือกซื้อให้ เสนอราคา (เดือน)	กำหนดวันเริ่มงาน ตามสัญญา (เดือน)		
18	ศป.นม. - ศป.รบ.	ส.ค. 2563	ธ.ค. 2563	21,316,140	จศ.
19	ศป.ขพ. - ศป.นว.	ส.ค. 2563	ธ.ค. 2563	34,332,900	จศ.
20	ศป.ขพ. - ศป.หญ.	ส.ค. 2563	ธ.ค. 2563	24,766,140	จศ.
21	การขนส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศทางอากาศ ประจำภาคฤดูร้อน	ม.ค. 2563	ก.ค. 2563	162,000,000	รร.
22	การขนส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศทางอากาศ ประจำภาคฤดูหนาว	ม.ค. 2563	พ.ค. 2563	112,300,000	รร.
23	ศป.อย. - ลำสนธิ	มี.ค. 2563	มี.ย. 2563	9,203,460	ปข.1
24	ศป.อย. - วังน้อย	ก.พ. 2563	พ.ค. 2563	2,473,848	ปข.1
25	ศป.อย. - ลาดบัวหลวง	ก.พ. 2563	พ.ค. 2563	5,657,280	ปข.1
26	ศป.อย. - ท่าเรือ	ก.พ. 2563	พ.ค. 2563	2,083,608	ปข.1
27	ศป.อย. - บ้านหมี่	ก.พ. 2563	พ.ค. 2563	3,671,856	ปข.1
28	ศป.อย. - วัดสิงห์	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	8,974,740	ปข.1
29	ศป.อย. - สิงห์บุรี - สรรพยา	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	7,809,900	ปข.1
30	ศป.อย. - ลพบุรี (ขาเข้า)	พ.ค. 2563	ส.ค. 2563	6,337,260	ปข.1
31	ศป.อย. - สระบุรี (ขาเข้า)	พ.ค. 2563	ส.ค. 2563	6,184,800	ปข.1
32	ศป.อย. - ประตูนํ้าพระอินทร์	ก.พ. 2563	พ.ค. 2563	6,153,120	ปข.1
33	ศป.อย. - ลพบุรี	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	7,047,600	ปข.1
34	ศป.อย. - สระบุรี	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	6,895,200	ปข.1
35	ศป.อย. - หนองแค	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	6,398,280	ปข.1

แผนงานการจัดหาผู้รับจ้างขนส่งผู้โดยสาร (แบบมีสัญญา)

หน่วยงาน ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ลำดับ	เส้นทางขนส่งผู้โดยสาร	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจ้าง		ประมาณการวงเงินค่าจ้าง ตลอดอายุสัญญา (บาท)	หมายเหตุ
		ประกาศเปิดซองให้ เสนอราคา (เดือน)	กำหนดวันเริ่มงาน ตามสัญญา (เดือน)		
36	ศป.อย. - อ่างทอง	พ.ค. 2563	ส.ค. 2563	3,240,648	ปข.1
37	บางปะหัน - มหาสารคาม - บ้านแพ้ว	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	1,746,144	ปข.1
38	เสนา - ผักไห่ - ลาดชะโด	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	1,013,520	ปข.1
39	อ่างทอง - ไชโย	ก.พ. 2563	พ.ค. 2563	963,600	ปข.1
40	สิงห์บุรี - บางระจัน	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	1,397,268	ปข.1
41	อินทร์บุรี - ท่าข้าม	พ.ค. 2563	ส.ค. 2563	878,016	ปข.1
42	สระบุรี - พุแค - ท่าเสา	ก.ย. 2563	ธ.ค. 2563	1,136,208	ปข.1
43	สระบุรี - มวกเหล็ก - วังม่วง	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	1,370,160	ปข.1
44	หินกอง - หหนองแขง - เสาไห้	เม.ย. 2563	ก.ค. 2563	1,595,196	ปข.1
45	ศป.อย. - บางบาล - บางไทร - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	พ.ค. 2563	ส.ค. 2563	1,370,184	ปข.1
46	ปณ.ศรีราชา - ปณ.เกาะสีชัง	ต.ค. 2563	ธ.ค. 2563	1,309,620	ปข.2
47	ปณ.อรัญประเทศ - ปณ.ตาพระยา	ต.ค. 2563	ม.ค. 2564	1,745,818.92	ปข.2
48	ศป.ศรีราชา - ปณ.กะเฉด	ธ.ค. 2562	ก.พ. 2563	2,564,477.04	ปข.2
49	ศป.ศรีราชา - PDSC ปจ.ระยอง	ม.ค. 2563	มี.ค. 2563	2,916,929.04	ปข.2
50	ศป.ศรีราชา - ปณ.จอมเทียน	ม.ค. 2563	มี.ค. 2563	1,942,069.44	ปข.2
51	ศป.ศรีราชา - PDSC ปณ.บางละมุง	ก.พ. 2563	เม.ย. 2563	2,164,346.16	ปข.2
52	ศป.ศรีราชา - ปจ.ระยอง	พ.ค. 2563	ก.ค. 2563	2,777,976.96	ปข.2
53	ศป.ศรีราชา - ศป.สุวรรณภูมิ	ส.ค. 2563	ต.ค. 2563	1,713,097.92	ปข.2

แผนงานการจัดหาผู้รับจ้างขนส่งไปรษณีย์ (แบบมีสัญญา)

หน่วยงาน ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ลำดับ	เส้นทางขนส่ง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะส่งมอบ		ปริมาณการจ้างเงินค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน (บาท)	หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ (เดือน)	ปีงบประมาณ (เดือน)		
54	ศป.กบินทร์บุรี – ปณ.วัฒนานคร	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	2,403,072	ปช.2
55	ศป.กบินทร์บุรี – ปจ.ฉะเชิงเทรา (ดอนทอง)	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	2,547,144	ปช.2
56	ศป.กบินทร์บุรี – ปจ.นครนายก (ร.จ.ป.)	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	2,552,904	ปช.2
57	ศป.กบินทร์บุรี – PDSC ปจ.ฉะเชิงเทรา	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	2,802,840	ปช.2
58	ศป.กบินทร์บุรี – ปณ.บ้านโพธิ์	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	2,783,424	ปช.2
59	ศป.กบินทร์บุรี – ปณ.บ้านสร้าง	ส.ค. 2563	พ.ย. 2563	2,177,856	ปช.2
60	ศป.กบินทร์บุรี – PDSC ปจ.สระแก้ว	ก.ย. 2563	ธ.ค. 2563	2,894,016	ปช.2
61	ศป.กบินทร์บุรี – ปณ.แปลงยาว	ก.ย. 2563	ธ.ค. 2563	2,605,872	ปช.2
62	ศป.กบินทร์บุรี – ปณ.วังสมบูรณ์	ต.ค. 2563	ม.ค. 2564	3,002,400	ปช.2
63	ศป.กบินทร์บุรี – ปณ.องครักษ์	ต.ค. 2563	ม.ค. 2564	2,558,256	ปช.2
64	ศป.กบินทร์บุรี – ปณ.ดอนฉิมพลี	ต.ค. 2563	ม.ค. 2564	2,269,032	ปช.2
65	ศป.กบินทร์บุรี – ปณ.ตลาดโรงเกลือ	ต.ค. 2563	ม.ค. 2564	2,911,320	ปช.2
66	ศป.ศรีราชา – ศป.นครราชสีมา	ส.ค. 2563	พ.ย. 2563	20,163,513.60	ปช.2
67	ศป.ศรีราชา – ศป.นครสวรรค์	ส.ค. 2563	พ.ย. 2563	20,451,140.40	ปช.2
68	ศป.ศรีราชา – ปณ.แหลมงอบ (รถ 4 ล้อ)	ต.ค. 2563	ธ.ค. 2563	2,416,125.12	ปช.2
69	ศป.ศรีราชา – ปณ.แก่ง	ต.ค. 2563	ธ.ค. 2563	2,742,303.84	ปช.2
70	ศป.ศรีราชา – ปณ.บ้านค่าย	พ.ย. 2563	ม.ค. 2564	2,512,377.36	ปช.2
71	ศป.กบินทร์บุรี – ปณ.ปากพลี	ก.ค. 2563	ก.ค. 2563	2,385,792	ปช.2

แผนงานการจัดหาผู้รับจ้างขนส่งไปรษณีย์ (แบบมีสัญญา)

หน่วยงาน ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ลำดับ	เส้นทางการขนส่ง	ระยะเวลาส่งพัสดุจากจุดจัดส่ง		ประมาณการวงเงินค่าจ้าง ตลอดอายุสัญญา (บาท)	หมายเหตุ
		ประมาณการเชื่อมโยง เส้นอากาศ (เดือน)	กำหนดวันเริ่มงาน ตามสัญญา (เดือน)		
72	ปจ.จันทบุรี - ปณ.เขาคิชฌกูฏ	มี.ค. 2563	มิ.ย. 2563	3,646,287.60	ปข.2
73	ศป.ศรีราชา - ปจ.ชลบุรี DB 3	ก.ย. 2563	ธ.ค. 2563	5,847,622.20	ปข.2
74	ศป.ศรีราชา - ปณ.สัตหีบ	ส.ค. 2563	พ.ย. 2563	7,203,933.60	ปข.2
75	ศป.ศรีราชา - ปณ.ท่าบุญมี	ก.ย. 2563	ธ.ค. 2563	6,801,640.80	ปข.2
76	ศป.ศรีราชา - พร.ปลวกแดง	ส.ค. 2563	พ.ย. 2563	5,692,649.40	ปข.2
77	ศป.ศรีราชา - ปณ.บ่อวิน	ก.ย. 2563	ธ.ค. 2563	5,474,836.20	ปข.2
78	ศป.ศรีราชา - ปณ.มาบตาพุด	ต.ค. 2563	ม.ค. 2564	7,313,609.40	ปข.2
79	ศป.ศรีราชา - ปณ.เขาสมิง	ก.ย. 2563	ธ.ค. 2563	9,472,676.40	ปข.2
80	ศป.ศรีราชา - ปณ.แหลมงอบ	ก.ย. 2563	ธ.ค. 2563	10,207,767.60	ปข.2
81	ศป.ศรีราชา - ปจ.จันทบุรี	มิ.ย. 2563	ก.ย. 2563	8,665,848	ปข.2
82	ศป.ศรีราชา - ปณ.ท่าใหม่	ก.ย. 2563	ธ.ค. 2563	8,501,369.40	ปข.2
83	ปณ.พลี - ปณ.แหลมสิงห์	ก.ย. 2563	ธ.ค. 2563	2,010,903.60	ปข.2
84	ปจ.ตราด - ปณ.คลองใหญ่	ก.ย. 2563	ธ.ค. 2563	2,746,772.40	ปข.2
85	ศป.ศรีราชา - ปณ.ขลุง	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	9,323,832	ปข.2
86	ศป.ศรีราชา - PDSC ปลวกแดง	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	5,869,571.40	ปข.2
87	ศป.นครราชสีมา - ศป.พิษณุโลก	พ.ย. 2562	ม.ค. 2563	11,538,501	ปข.3
88	ศป.นครราชสีมา - ศป.ขอนแก่น - ศป.อุดรธานี	เม.ย. 2563	มิ.ย. 2563	15,779,304	ปข.3

88

แผนงานการจัดหาผู้รับจ้างขนส่งผู้โดยสาร (แบบมีสัญญา)

หน่วยงาน ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ลำดับ	เส้นทางขนส่งผู้โดยสาร	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง		ประมาณการวงเงินค่าจ้าง ตลอดอายุสัญญา (บาท)	หมายเหตุ
		ประกาศเชิญชวนให้ เสนอราคา (เดือน)	กำหนดวันเริ่มงาน ตามสัญญา (เดือน)		
89	ศป.นครราชสีมา – (HUB) ศป.ขอนแก่น	มิ.ย. 2563	ส.ค. 2563	7,893,720	ปข.3
90	ศป.นครราชสีมา – (HUB) ปจ.ชัยภูมิ	ก.ค. 2563	ก.ย. 2563	4,374,288	ปข.3
91	ศป.นม. – ปณ.หนองหงส์ และรายการ	ก.ค. 2563	ก.ย. 2563	3,230,136	ปข.3
92	ศป.นม. – ปณ.ลำปลายมาศ และรายการ	ก.ค. 2563	ก.ย. 2563	3,367,080	ปข.3
93	ศป.นครราชสีมา – คปณ.เซฟวัน	ก.ค. 2563	ก.ย. 2563	2,199,600	ปข.3
94	ปจ.ชัยภูมิ – ปณ.เกษตรสมบูรณ์ และรายการ	ก.ค. 2563	ก.ย. 2563	2,198,988	ปข.3
95	ปณ.คอนสวรรค์ – ปณ.บ้านแท่น และรายการ	ก.ค. 2563	ก.ย. 2563	2,066,868	ปข.3
96	ปจ.บุรีรัมย์ – คปณ.รอบในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ส.ค. 2563	ต.ค. 2563	2,199,600	ปข.3
97	ปจ.ร้อยเอ็ด – ปณ.เสลภูมิ และรายการ	ส.ค. 2563	ต.ค. 2563	2,545,560	ปข.3
98	ศป.นครราชสีมา – ปณ.เสิงสาง และรายการ	ก.ย. 2563	พ.ย. 2563	3,542,508	ปข.3
99	ปจ.บุรีรัมย์ – ปณ.บ้านพลับพลา และรายการ	ก.ย. 2563	พ.ย. 2563	1,878,696	ปข.3
100	ปจ.บุรีรัมย์ – ปณ.บ้านกรวด และรายการ	ก.ย. 2563	พ.ย. 2563	2,275,236	ปข.3
101	ปจ.บุรีรัมย์ – ปณ.นาโพธิ์ และรายการ	ก.ย. 2563	พ.ย. 2563	2,275,236	ปข.3
102	ศป.นครราชสีมา – ปณ.สีคิ้ว – และรายการ	เม.ย. 2563	มิ.ย. 2563	2,956,284	ปข.3
103	ปจ.ร้อยเอ็ด – ปณ.เกษตรวิสัย และรายการ	พ.ค. 2563	ก.ค. 2563	2,473,416	ปข.3
104	ศป.นครราชสีมา – ศป.อุบลราชธานี	เม.ย. 2563	มิ.ย. 2563	11,152,740	ปข.3
105	ศป.ขอนแก่น – ศป.อุบลราชธานี	ม.ค. 2563	มี.ค. 2563	11,162,220	ปข.4

แผนงานการจัดหาผู้รับจ้างขนส่งผู้โดยสาร (แบบมีสัญญา)

หน่วยงาน ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ลำดับ	เส้นทางขนส่งผู้โดยสาร	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง		ประมาณการวงเงินค่าจ้าง ตลอดอายุสัญญา (บาท)	หมายเหตุ
		ประมาณการเดือนให้ เสนอราคา (เดือน)	กำหนดวันเริ่มงาน ตามสัญญา (เดือน)		
106	ศป.ขอนแก่น - ศป.พิษณุโลก	ม.ค. 2563	มี.ค. 2563	19,281,780	ปข.4
107	ศป.อุดรธานี - บ้านผือ - น้ำโสม - นาเยีย	ม.ค. 2563	มี.ค. 2563	2,686,932	ปข.4
108	ศป.อุดรธานี - เทพชัย - สว่างคอม	ก.พ. 2563	เม.ย. 2563	2,225,412	ปข.4
109	ปจ.เลย - นาคอ - เชียงคาน	เม.ย. 2563	มิ.ย. 2563	2,071,548	ปข.4
110	ปณ.วังสะพุง - ปณ.ภูหลวง	เม.ย. 2563	มิ.ย. 2563	1,359,900	ปข.4
111	ปณ.บ้านไผ่ - ปณ.ชนบท	พ.ค. 2563	ก.ค. 2563	1,676,040	ปข.4
112	ปณ.พล. - แวงน้อย - แวงใหญ่	ก.ค. 2563	ก.ย. 2563	2,614,020	ปข.4
113	ศป.อุดรธานี - อุดรธานี - ศรีสุข - โพธิ์	ส.ค. 2563	ต.ค. 2563	3,370,260	ปข.4
114	ศป.อุดรธานี - ปจ.อุดรธานี	ส.ค. 2563	ต.ค. 2563	4,293,360	ปข.4
115	ปณ.สมเด็จพระ - นามน	ส.ค. 2563	ต.ค. 2563	1,790,220	ปข.4
116	ศป.อุดรธานี - หนองหาน - บ้านดุง	ส.ค. 2563	ต.ค. 2563	4,444,320	ปข.4
117	ศป.ขอนแก่น - มหาสารคาม - ปณ.ท่าขอนยาง/อาคาร ปฏิบัติการไปรษณีย์ ปณ.กันทรวิชัย - กันทรวิชัย	ก.ย. 2563	พ.ย. 2563	6,796,080	ปข.4
118	ปณ.หนองหาน - บ้านเชียง - ห้วยฝั้น	ก.ย. 2563	พ.ย. 2563	1,917,000	ปข.4
119	ปณ.สมเด็จพระ - คำม่วง	ต.ค. 2563	ธ.ค. 2563	1,967,760	ปข.4
120	คปณ.มิตรภาพ - ศป.ขอนแก่น	ต.ค. 2563	ธ.ค. 2563	1,650,720	ปข.4
121	ศป.ขอนแก่น - อุดรธานี - น้ำพองเก่า - น้ำพอง - กระนวน - ท่าคันโท	ต.ค. 2563	ธ.ค. 2563	5,976,480	ปข.4
122	ศป.ลพ. - แม่ใจ	มี.ค. 2563	มิ.ย. 2563	1,440,000	ปข.5
123	ศป.ลพ. - สะเมิง	ธ.ค. 2563	มี.ค. 2564	768,000	ปข.5

52

แผนงานการจัดหาผู้รับจ้างขนส่งไปรษณีย์ (แบบมีสัญญา)

หน่วยงาน ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ลำดับ	เส้นทางขนส่ง	ระยะเวลาคาดว่าจะจัดจ้าง		ประมาณการวงเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญา (บาท)	หมายเหตุ
		ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคา (เดือน)	กำหนดวันเริ่มงานตามสัญญา (เดือน)		
124	ศป.ลพ. - คอยสะแก	ส.ค. 2563	พ.ย. 2563	1,548,000	ปช.5
125	ศป.ลพ. - แม่ฮ่องสอน (EMS)	ก.พ. 2563	พ.ค. 2563	1,872,000	ปช.5
126	ศป.ลพ. - บ้านโฮ้ง	ก.ย. 2563	ธ.ค. 2563	1,440,000	ปช.5
127	ศป.ลพ. - ศป.นว.	ธ.ค. 2563	เม.ย. 2564	15,000,000	ปช.5
128	ศป.ลพ. - ศป.พล.	ก.ค. 2563	พ.ย. 2563	13,200,000	ปช.5
129	ศป.ลพ. - ทากาด	เม.ย. 2563	ก.ค. 2563	576,000	ปช.5
130	ศป.ลพ. - ปาย - ปางมะผ้า	ธ.ค. 2563	มี.ค. 2564	1,536,000	ปช.5
131	ศป.ลพ. - แม่วาง	ธ.ค. 2563	มี.ค. 2564	936,000	ปช.5
132	ศป.ลพ. - ทอ.ชม.	มี.ค. 2563	ก.ค. 2563	1,368,000	ปช.5
133	EMS-PDSC ชม.(ศป.ลพ.) - สารภี - หางดง	ต.ค. 2563	ม.ค. 2564	936,000	ปช.5
134	EMS-PDSC ชม.(ศป.ลพ.) - สันกำแพง - คอยสะแก	ต.ค. 2563	ม.ค. 2564	984,000	ปช.5
135	EMS-PDSC ชม.(ศป.ลพ.) - สันทราย - แม่ใจ	ต.ค. 2563	ม.ค. 2564	960,000	ปช.5
136	EMS-PDSC ชม.(ศป.ลพ.) - ปณ.แมริม	ต.ค. 2563	ม.ค. 2564	528,000	ปช.5
137	EMS-PDSC ชม.(ศป.ลพ.) - EMS 3 (พระสิงห์)	ต.ค. 2563	ม.ค. 2564	1,128,000	ปช.5
138	EMS-PDSC ชม.(เชียงใหม่) - EMS-1, DB-1	ธ.ค. 2563	มี.ค. 2564	1,224,000	ปช.5
139	EMS-PDSC ชม. - EMS-4 ,DB 4 (ตลาดคำเที่ยง)	ต.ค. 2563	ธ.ค. 2563	1,608,000	ปช.5
140	อมก๋อย - อมก๋อย 101 (แม่ดิน)	ก.พ. 2563	เม.ย. 2563	384,000	ปช.5

๐๖

แผนงานการจัดหาผู้รับจ้างขนส่งผู้โดยสาร (แบบมีสัญญา)

หน่วยงาน ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ลำดับ	เส้นทางขนส่งผู้โดยสาร	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง		ประมาณการวงเงินครุภัณฑ์ ต่อสัญญาสัญญา (บาท)	หมายเหตุ
		ประมาณการวงเงินครุภัณฑ์ ต่อสัญญาสัญญา (บาท)	กำหนดวันเริ่มงาน ตามสัญญา (เดือน)		
141	ปณ.ฮอด - ฮอด 102	ต.ค. 2563	ธ.ค. 2563	240,000	ปข.5
142	GCS (เซ็นทรัลแอร์พอร์ต) - คำเที่ยง	ต.ค. 2563	ธ.ค. 2563	480,000	ปข.5
143	คต.ภาคสวนแก้ว - คำเที่ยง	ต.ค. 2563	ธ.ค. 2563	480,000	ปข.5
144	ศป.ดช. - PDSC แม่สาย	พ.ค. 2563	ก.ค. 2563	7,560,000	ปข.5
145	ศป.ดช. - บ้านดู่ (1)	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	5,472,000	ปข.5
146	เถิน - สบปราบ	มิ.ย. 2563	มิ.ย. 2563	576,000	ปข.5
147	อุตรดิตถ์ - บ้านโคก	มี.ค. 2563	ส.ค. 2563	1,128,000	ปข.5
148	อุตรดิตถ์ - ท่าปลา	ต.ค. 2563	ธ.ค. 2563	600,000	ปข.5
149	อุตรดิตถ์ - ทองแสนซ้น	ก.ค. 2563	ก.ย. 2563	624,000	ปข.5
150	น่าน - ดู่พงษ์	พ.ค. 2563	ก.ค. 2563	672,000	ปข.5
151	พะเยา - เวียงป่าเป้า	ส.ค. 2563	ต.ค. 2563	792,000	ปข.5
152	พาน - แม่สรวย	มี.ค. 2563	มิ.ย. 2563	672,000	ปข.5
153	บ้านดู่ - พญาเม็งราย	พ.ย. 2563	ม.ค. 2564	1,044,000	ปข.5
154	ศป.ลพ. - ฝาง - แม่อาลัย	มิ.ย. 2563	ก.ย. 2563	5,032,200	ปข.5
155	ศป.ลพ. - ข้างคาน	ธ.ค. 2563	มี.ค. 2564	1,494,000	ปข.5
156	ศป.พล. - ปณ.ชาติตระการ	ก.พ. 2563	เม.ย. 2563	6,303,720	ปข.6
157	ศป.พล. - ปณ.หนองตม	พ.ย. 2563	ม.ค. 2564	5,178,360	ปข.6
158	ศป.พล. - ปณ.ดงขุย	ม.ค. 2563	มี.ค. 2563	2,251,152	ปข.6

แผนงานการจัดหาผู้รับจ้างขนส่งไปรษณีย์ (แบบมีสัญญา)

หน่วยงาน ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ลำดับ	เส้นทางขนส่ง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง		ประมาณการวงเงินค่าจ้าง ตลอดอายุสัญญา (บาท)	หมายเหตุ
		ประเภทสัญญา (เดือน)	กำหนดวันเริ่มงาน ตามสัญญา (เดือน)		
159	ศป.นครสวรรค์ - ศป.ศรีราชา (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	16,650,000	ปข.6
160	ศป.นครสวรรค์ - ศป.กบินทร์บุรี (Next Day)	ม.ค. 2563	เม.ย. 2563	16,086,000	ปข.6
161	ศป.นครสวรรค์ - ปณ.แก่งเลี้ยว	ก.พ. 2563	พ.ค. 2563	7,158,000	ปข.6
162	ศป.นครสวรรค์ - ปณ.ลานกระบือ	มี.ค. 2563	มิ.ย. 2563	2,040,000	ปข.6
163	ศป.นครสวรรค์ - ปณ.จันทเสน	เม.ย. 2563	ก.ค. 2563	6,990,000	ปข.6
164	ศป.นครสวรรค์ - ปณ.พรานกระต่าย	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	8,298,000	ปข.6
165	ศป.นครสวรรค์ - ศป.พิษณุโลก (Hub 1)	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	7,422,000	ปข.6
166	ศป.นครสวรรค์ - ศป.เด่นชัย (Hub 1)	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	3,792,000	ปข.6
167	บ้านโป่ง - ห้วยกระบอก	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	525,840	ปข.7
168	กาญจนบุรี - ด่านมะขามเตี้ย	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	468,000	ปข.7
169	กาญจนบุรี - ท่ากระดาน	ส.ค. 2563	พ.ย. 2563	878,400	ปข.7
170	กาญจนบุรี - เลาช่วญ	ส.ค. 2563	พ.ย. 2563	1,389,000	ปข.7
171	กาญจนบุรี - บ่อพลอย	มี.ค. 2563	มิ.ย. 2563	624,000	ปข.7
172	เพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ	ม.ค. 2563	เม.ย. 2563	456,000	ปข.7
173	ท้ายาง - แก่งกระจาน	ม.ค. 2563	เม.ย. 2563	744,000	ปข.7
174	หัวหิน - คปน.หัวมงคล	ม.ค. 2563	เม.ย. 2563	696,000	ปข.7

แผนงานการจัดหาผู้รับจ้างขนส่งไปรษณีย์ (แบบมีสัญญา)

หน่วยงาน ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ลำดับ	เส้นทางขนส่ง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดตั้ง		ประมาณการวงเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญา (บาท)	หมายเหตุ
		ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคา (เดือน)	กำหนดวันเริ่มงานตามสัญญา (เดือน)		
175	ประจวบคีรีขันธ์ - อ่าวน้อย	พ.ค. 2563	ส.ค. 2563	360,000	ปข.7
176	ปราณบุรี - ปากน้ำปราณ	ม.ค. 2563	มี.ค. 2563	774,000	ปข.7
177	ศป.ชุมพร - ปณ.ละแม	ก.พ. 2563	พ.ค. 2563	2,405,568	ปข.8
178	ศป.ชุมพร - ปณ.เฉวง 1	ก.พ. 2563	พ.ค. 2563	6,134,400	ปข.8
179	ศป.ชุมพร - ศป.หาดใหญ่	มี.ค. 2563	ก.ค. 2563	8,096,136	ปข.8
180	ศป.ชุมพร - ท่าเรือลมพระยา	มี.ค. 2563	ก.ค. 2563	982,896	ปข.8
181	ศป.ชุมพร - ปณ.ปากน้ำชุมพร	พ.ค. 2563	ส.ค. 2563	2,233,248	ปข.8
182	ศป.ชุมพร - ปณ.ดอนสัก	มิ.ย. 2563	ก.ย. 2563	3,816,624	ปข.8
183	ศป.ชุมพร - ปณ.กระบี่	มิ.ย. 2563	ก.ย. 2563	2,585,448	ปข.8
184	ศป.ชุมพร - ปจ.สุราษฎร์ธานี	ก.ค. 2563	พ.ย. 2563	5,413,284	ปข.8
185	ศป.ชุมพร - ปณ.เฉวง 2	ต.ค. 2563	ม.ค. 2564	4,435,560	ปข.8
186	ศป.ทุ่งสง - ปณ.ทุ่งยาว	ก.พ. 2563	มิ.ย. 2563	2,112,984	ปข.8
187	ศป.ทุ่งสง - ปณ.พรหมคีรี	ก.พ. 2563	มิ.ย. 2563	1,606,224	ปข.8
188	ศป.ทุ่งสง - ปณ.อ่าวนาง	เม.ย. 2563	ก.ค. 2563	19,258,856	ปข.8
189	ศป.ทุ่งสง - ภูเก็ต	มี.ค. 2563	ก.ค. 2563	3,683,520	ปข.8
190	ปณ.หลังสวน - ปณ.พะโต๊ะ	ส.ค. 2563	ม.ค. 2564	768,000	ปข.8
191	ปณ.แม่น้ำ - ปณ.เกาะสมุย	ก.ค. 2563	พ.ย. 2563	1,325,472	ปข.8

แผนงานการจัดหาผู้รับจ้างขนส่งสูงไปรษณีย์ (แบบมีสัญญา)

หน่วยงาน ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ลำดับ	เส้นทางขนส่งสูง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง			หมายเหตุ
		ประมาณการจ้างให้ เสนอราคา (เดือน)	กำหนดวันเริ่มงาน ตามสัญญา (เดือน)	ประมาณการงบประมาณ ตลอดอายุสัญญา (บาท)	
192	ศป.หญ. - สะบ้าย้อย	พ.ย. 2562	มี.ค. 2563	2,205,585	ปข.9
193	ศป.หญ. - ระโนด	ก.พ. 2563	พ.ค. 2563	2,308,339.80	ปข.9
194	ศป.หญ. - ปณ.ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่	เม.ย. 2563	ก.ค. 2563	6,873,466.72	ปข.9
195	ศป.หญ. - สุโขทัย	มิ.ย. 2563	ก.ย. 2563	7,046,062.88	ปข.9
196	สายบุรี - ไม้แก่น	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	425,434.68	ปข.9
197	นราธิวาส - ยี่งอ - ศรีสาคร	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	714,264.54	ปข.9
198	นราธิวาส - ดงเยอ - สุคีริน	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	773,165.15	ปข.9
199	ตรัง - กันตัง - ทับเที่ยง	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	596,002.68	ปข.9
200	ปะเหลียน - ปณ.ปะเหลียน	ก.ค. 2563	ต.ค. 2563	142,272	ปข.9
201	สุโขทัย - แวัง	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	412,795.72	ปข.9
202	บาเจาะ - รือเสาะ	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	627,518.20	ปข.9
203	ศป.หาดใหญ่ - ปจ.สตูล (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	1,156,347.54	ปข.9
204	ศป.หาดใหญ่ - ปณ.บ้านด่านนอก (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	864,295.38	ปข.9
205	ศป.หาดใหญ่ - ปณ.กระเส็นธู (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	1,400,475.06	ปข.9
206	ศป.หาดใหญ่ - ปณ.สิงหนคร (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	1,156,347.54	ปข.9
207	ศป.หาดใหญ่ - ปจ.สงขลา (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	822,144.66	ปข.9
208	ศป.หาดใหญ่ - ปณ.สะบ้าย้อย (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	1,160,997.59	ปข.9

๑๖

แผนงานการจัดหาผู้รับจ้างขนส่งผู้โดยสาร (แบบมีสัญญา)

หน่วยงาน ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ลำดับ	เส้นทางการขนส่งผู้โดยสาร	ระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการ		ประมาณการงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ประมาณการเดือนให้ เสนอราคา (เดือน)	กำหนดให้เริ่มงาน ตามสัญญา (เดือน)		
209	ศป.หาดใหญ่ - ปณ.ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	798,894.42	ปข.9
210	ปจ.ปัตตานี - ปณ.ยะหา (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	1,025,996.05	ปข.9
211	ปจ.ปัตตานี - ปณ.กะพ้อ (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	1,151,247.06	ปข.9
212	ปจ.ปัตตานี - ปณ.ป่าลิ้น (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	960,895.38	ปข.9
213	ปจ.ปัตตานี - ปณ.รามัน (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	1,006,950.95	ปข.9
214	ปจ.ปัตตานี - ปณ.เบตง (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	1,554,438.90	ปข.9
215	ปจ.ปัตตานี - ปณ.ศรีสาคร (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	1,392,647.70	ปข.9
216	ปจ.ปัตตานี - ปณ.ตากใบ (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	1,316,115.66	ปข.9
217	ปจ.ปัตตานี - ปณ.สุคีริน (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	1,469,044.50	ปข.9
218	ปจ.ปัตตานี - ปณ.แว้ง (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	1,713,028.50	ปข.9
219	ปณ.จะนะ - ปณ.นาทวี (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	662,318.58	ปข.9
220	ปณ.ฉลุง - ปณ.ทุ่งหว้า (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	887,545.62	ปข.9
221	ปณ.สะเตา - ปณ.ป่าดงเบขาร์	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	622,793.17	ปข.9
222	ศป.หาดใหญ่ - ปจ.ปัตตานี (Next Day)	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	2,240,976.48	ปข.9
223	ปจ.ปัตตานี - ปณ.ยะรัง	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	522,175.44	ปข.9
224	ปณ.กันตัง - ปณ.กันตัง 113	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	131,040	ปข.9
225	ศป.หญ. - ยะหา	พ.ย. 2562	มี.ค. 2563	2,515,781.40	ปข.9

๐๕

แผนงานการจัดหาผู้รับจ้างขนส่งไปรษณีย์ (แบบมีสัญญา)

หน่วยงาน ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ลำดับ	เส้นทางขนส่ง	ระยะเวลาดำเนินการ		ประมาณการวงเงินค่าจ้าง ตลอดอายุสัญญา (บาท)	หมายเหตุ
		ประมาณการวงเงินค่าจ้าง ปีงบประมาณ (เดือน)	กำหนดวงเงินค่าจ้าง ตามสัญญา (เดือน)		
226	ศป.หาดใหญ่ - ปณ.เบตง	ต.ค. 2562	ม.ค. 2563	4,233,209.75	ปช.9
227	ศป.อบ. - ปังนุรพ์	ก.พ. 2563	มี.ค. 2563	2,615,544	ปช.10
228	ศป.อบ. - นาทะหลวย	พ.ย. 2563	ธ.ค. 2563	1,278,036	ปช.10
229	ศป.อบ. - อุบลราชธานี	มี.ย. 2563	ก.ค. 2563	1,951,200	ปช.10
230	ศรีสะเกษ - ศรีรัตนะ	ม.ค. 2563	ก.พ. 2563	828,000	ปช.10
231	พังโคน - ภูพาน 102	ก.ค. 2563	ส.ค. 2563	1,726,704	ปช.10
232	มุกดาหาร - ดอนตาล	ก.ย. 2563	ต.ค. 2563	900,000	ปช.10
233	ศป.EMS - ปณศ. ปณภ. และ ปณฝ. ในพื้นที่ กทม. และ ปริมณฑล จำนวน 58 เส้นทาง	มี.ค. 2563	ก.ค. 2563	478,635,060	ผป.
	รวมเส้นทางการขนส่งไปรษณีย์จำนวน 233 เส้นทาง	รวมวงเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญา 1,949,036,925.31 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพุลลาภ บ้องกันภัย)

ผช.ผผป. 1 รักษาการในตำแหน่ง ผผป.

26 ก.พ. 2563

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายกาหลง ทรัพย์สอาด)

ธจป.(ป) รักษาการในตำแหน่ง กจป.

28 ก.พ. 2563