


ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔ โครงการ เนื่องจากโครงการลำดับที่ ๑ ไม่สามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน ภายในกำหนดเวลาตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดิม

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยสำนักงานไปรษณีย์เขต ๒ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑



(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ลงวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	จัดซื้อที่ดินขนาด เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ สำหรับก่อสร้างอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๑	จัดซื้อที่ดินขนาด เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ สำหรับก่อสร้างอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๑