

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณลงทุน ปี 2562

ตัวชี้วัด O19

สถานะ สิ้นสุดเดือน พฤษภาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

| รหัสรายการ   | หมวดรายจ่าย                             | กรอบวงเงินเบิกจ่าย | ยอดเบิกจ่ายเดือนปัจจุบัน |               | ยอดเบิกจ่ายสะสมถึงปัจจุบัน |                |
|--|---|--------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
|  |   |                    | แผนเบิกจ่าย              | เบิกจ่ายจริง  | แผนเบิกจ่าย                | เบิกจ่ายจริง   |
|  | <b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>     |                    |                          |               |                            |                |
|  | รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ         | 860.000            | 58.192                   | 55.800        | 348.675                    | 204.099        |
|  | <b>งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนงานระยะยาว</b> |                    |                          |               |                            |                |
|  | รวมงบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนงานระยะยาว     | 3,300.000          | 162.961                  | 30.001        | 810.701                    | 253.647        |
|  | <b>รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น</b>         | <b>4,160.000</b>   | <b>221.153</b>           | <b>85.801</b> | <b>1,159.376</b>           | <b>457.746</b> |
| <b>1. แผนจัดหารบบเคาน์เตอร์ให้บริการไปรษณีย์อัตโนมัติ #51S3191002</b>              |   |                    |                          |               |                            |                |
|  | รวมทั้งสิ้น                             | 133.650            | -                        | -             | 133.650                    | -              |
| <b>2. แผนขยายเครือข่ายศูนย์ไปรษณีย์ #52S3191003</b>                                |   |                    |                          |               |                            |                |
|  | รวมทั้งสิ้น                             | 148.760            | -                        | -             | 60.956                     | 0.956          |
| <b>3. แผนจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ (ระยะที่ 2) #55S3191003</b> |   |                    |                          |               |                            |                |
|  | รวมทั้งสิ้น                             | 8.197              | -                        | -             | -                          | -              |
| <b>4. แผนปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ไปรษณีย์กลาง #55S3191006</b>                       |   |                    |                          |               |                            |                |
|  | รวมทั้งสิ้น                             | 12.897             | -                        | -             | -                          | -              |
| <b>5. แผนจัดซื้อที่ดินและที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ #57S3191001</b>                   |   |                    |                          |               |                            |                |
|  | รวมทั้งสิ้น                             | 58.500             | 10.000                   | -             | 12.500                     | -              |
| <b>6. แผนก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ #57S3191002</b>                   |   |                    |                          |               |                            |                |
|  | รวมทั้งสิ้น                             | 109.374            | 6.917                    | 4.779         | 41.935                     | 34.385         |
| <b>7. แผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ #57S3191007</b>                                   |   |                    |                          |               |                            |                |
|  | รวมทั้งสิ้น                             | 6.000              | -                        | -             | -                          | -              |
| <b>8. แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน #58S3191009</b>        |   |                    |                          |               |                            |                |
|  | รวมทั้งสิ้น                             | 1.500              | -                        | -             | -                          | -              |
| <b>9. แผนการจัดการเครื่องคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ #59S3191001</b>               |   |                    |                          |               |                            |                |
|  | รวมทั้งสิ้น                             | 75.000             | -                        | -             | -                          | -              |
| <b>10. แผนจัดซื้อที่ดินและที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ (ระยะที่ 2) #60S3191001</b>      |   |                    |                          |               |                            |                |
|  | รวมทั้งสิ้น                             | 683.880            | 23.000                   | -             | 109.400                    | 18.800         |
| <b>11. แผนก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ (ระยะที่ 2) #60S3191002</b>      |   |                    |                          |               |                            |                |
|  | รวมทั้งสิ้น                             | 769.334            | 23.900                   | 13.265        | 120.434                    | 83.221         |
| <b>12. แผนการก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษณีย์ทางอากาศระหว่างประเทศ #60S3191003</b>       |   |                    |                          |               |                            |                |
|  | รวมทั้งสิ้น                             | -                  | -                        | -             | -                          | -              |
| <b>13. แผนติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ #60S3191004</b>                                  |   |                    |                          |               |                            |                |
|  | รวมทั้งสิ้น                             | 16.865             | -                        | -             | 7.403                      | 7.403          |
| <b>14. แผนขยายจุดให้บริการไปรษณีย์ #60S3191005</b>                                 |   |                    |                          |               |                            |                |
|  | รวมทั้งสิ้น                             | 47.298             | 5.787                    | 1.543         | 11.999                     | 4.412          |
| <b>15. แผนจัดซื้อรถยนต์เพื่อทดแทน (ระยะที่ 2) #60S3191006</b>                      |   |                    |                          |               |                            |                |
|  | รวมทั้งสิ้น                             | 118.577            | -                        | -             | 56.912                     | 31.276         |
| <b>16. แผนจัดซื้ออุปกรณ์ระบบ CA POS สำหรับเพิ่มเคาน์เตอร์บริการ #60S3191008</b>    |   |                    |                          |               |                            |                |
|  | รวมทั้งสิ้น                             | 23.359             | 12.945                   | 10.414        | 23.359                     | 10.414         |

| รหัสรายการ | หมวดรายการ  | กรอบวงเงินเบิกจ่าย | ยอดเบิกจ่ายเดือนปัจจุบัน |              | ยอดเบิกจ่ายสะสมถึงปัจจุบัน |              |
|------------|---|--------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
|            |   |                    | แผนเบิกจ่าย              | เบิกจ่ายจริง | แผนเบิกจ่าย                | เบิกจ่ายจริง |
| 17.        | แผนจัดซื้อ Software สำหรับระบบ E-Market Place #60S3191010   |                    |                          |              |                            |              |
|            | รวมทั้งสิ้น   | 6.000              | -                        | -            | -                          | -            |
| 18.        | แผนการติดตั้งตู้รับฝากไปรษณีย์อัตโนมัติ #60S3191014   |                    |                          |              |                            |              |
|            | รวมทั้งสิ้น   | 8.000              | -                        | -            | -                          | -            |
| 19.        | แผนการติดตั้งตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBox) #60S3191015   |                    |                          |              |                            |              |
|            | รวมทั้งสิ้น   | 87.000             | -                        | -            | -                          | -            |
| 20.        | แผนการติดตั้งเครื่องคัดแยกค่านายสำหรับชิ้นงานประเภทของ #60S3191016  |                    |                          |              |                            |              |
|            | รวมทั้งสิ้น   | 125.000            | -                        | -            | -                          | -            |
| 21.        | แผนพัฒนาระบบนำจ่ายโดยรถยนต์ (ระยะที่ 2) #61S3191001   |                    |                          |              |                            |              |
|            | รวมทั้งสิ้น   | 115.360            | -                        | -            | -                          | -            |
| 22.        | แผนพัฒนาระบบ Employee Self Service #61S3191002  |                    |                          |              |                            |              |
|            | รวมทั้งสิ้น   | 50.000             | -                        | -            | -                          | -            |
| 23.        | แผนพัฒนาจุดรับฝากและจุดนำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ตามความต้องการของลูกค้าผ่านเครือข่ายพันธมิตร #61S319004 |                    |                          |              |                            |              |
|            | รวมทั้งสิ้น   | 8.400              | -                        | -            | -                          | -            |
| 24.        | แผนจัดซื้อรถยนต์เพื่อรองรับธุรกิจของ ปตท #61S319005   |                    |                          |              |                            |              |
|            | รวมทั้งสิ้น   | 123.096            | -                        | -            | 58.376                     | 45.716       |
| 25.        | แผนงานปรับปรุงรูปลักษณ์อาคารที่ทำการ #61S319006   |                    |                          |              |                            |              |
|            | รวมทั้งสิ้น   | 27.701             | 2.333                    | -            | 2.333                      | -            |
| 26.        | แผนก่อสร้างศูนย์ไปรษณีย์สกลนคร #61S319007   |                    |                          |              |                            |              |
|            | รวมทั้งสิ้น   | 16.100             | 5.637                    | -            | 16.100                     | 2.414        |
| 27.        | แผนก่อสร้างศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ (แห่งใหม่) #61S319008  |                    |                          |              |                            |              |
|            | รวมทั้งสิ้น   | 129.767            | 64.884                   | -            | 129.767                    | 8.942        |
| 28.        | แผนติดตั้งระบบรางวัลเสียงแบบสายพานทั้งระบบ #61S319010   |                    |                          |              |                            |              |
|            | รวมทั้งสิ้น   | 135.355            | 7.558                    | -            | 25.577                     | 5.708        |
| 29.        | แผนการติดตั้งเครื่องคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ #61S319011  |                    |                          |              |                            |              |
|            | รวมทั้งสิ้น   | 200.000            | -                        | -            | -                          | -            |
| 30.        | แผนงานการบริหารจัดการการพิสูจน์ตัวตนและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Identity And Access Management)    |                    |                          |              |                            |              |
|            | รวมทั้งสิ้น   | 23.400             | -                        | -            | -                          | -            |
| 31.        | แผนงานระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนเครือข่ายที่มีความสำคัญสูง (Database Zone Firewall)                       |                    |                          |              |                            |              |
|            | รวมทั้งสิ้น   | 9.630              | -                        | -            | -                          | -            |
| 32.        | แผนพัฒนาแอปพลิเคชันรูปแบบเว็บและมือถือสำหรับลูกค้า  |                    |                          |              |                            |              |
|            | รวมทั้งสิ้น   | 6.000              | -                        | -            | -                          | -            |
| 33.        | แผนพัฒนาระบบอุปกรณ์พกพาสำหรับพนักงานสายงานปฏิบัติการ  |                    |                          |              |                            |              |
|            | รวมทั้งสิ้น   | 10.000             | -                        | -            | -                          | -            |
| 34.        | แผนพัฒนาระบบ Web Service และ API  |                    |                          |              |                            |              |
|            | รวมทั้งสิ้น   | 6.000              | -                        | -            | -                          | -            |
| 35.        | แผนการจัดตั้งศูนย์ไปรษณีย์พะเยา   |                    |                          |              |                            |              |
|            | รวมทั้งสิ้น   | -                  | -                        | -            | -                          | -            |